

## CONTRATTO DI APPALTO

Per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di

"EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

COMPENSORIALE A SERVIZIO DELL'AREA SALERNITANA – 1° STRALCIO" -

CIG: 7842158182 CUP: B51J19000000001.

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 12:00, presso la sede

della Salerno Sistemi S.p.A. in Viale A. De Luca 8,

TRA

la **Salerno Sistemi S.p.A. (d'ora in poi Stazione Appaltante)**, con sede in Via

Monticelli snc, C.F. e P.IVA 03453020657, in persona del Legale Rappresentante

p.t., avv. Mariarosaria Altieri, nata a [REDACTED] ivi residente alla via

[REDACTED]

E

il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Tecnobuilding S.r.l.,**

**Mandataria/Capogruppo** con sede in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro – Area

P.I.P., C.F. e P.IVA 04012840650, **SO.T.ECO. S.p.A. (Mandante)**, con sede in

Santa Maria Capua Vetere (CE) in Via Galatina – Zona Artigianale, C.F. n.

00293120614 e P.IVA 00417150612, **Idrosud Costruzioni S.r.l. (Mandante)** con

sede in Amalfi (SA) in Via dei Prefeturi n. 10, codice fiscale e partita IVA

01851520658, **di seguito solo "Appaltatore"**, costituito con atto pubblico a rogito


del Dott. Stefano Campanella, Notaio in Eboli, rep. n. 30404 - Racc. n. 12690 del 21

gennaio 2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli al n. 2218 Serie 1T in

data 21 gennaio 2020, in persona del procuratore speciale del R.T.I. nonché


Direttore Tecnico e Procuratore della Tecnobuilding S.r.l., Dr. Ing. Domenico

Corvino, nato a Salerno il giorno [REDACTED] e residente in [REDACTED] a



SALERNO SISTEMI SpA  
S.p.A. PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



AGENCIJA ZA  
STANJE I  
POSREDOVANJE  
U PROMETU NEKRETNIM  
PRAVNIM  
POSREDOVANJE

LTA  
LTA gubli donc  
(pselebcm) c ampe

si conviene e si stipula quanto segue.

=====PREMESSO =====

- con provvedimento del Direttore Generale SEH e Procuratore Speciale della Stazione Appaltante Salerno Sistemi S.p.A., prot. n. 2355 del 22 febbraio 2019, è stato nominato RUP della procedura in argomento il dirigente aziendale, ing. Gaetano Corbo, in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 7 del 30 gennaio 2019, della stessa Stazione Appaltante Salerno Sistemi;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante n.13 del 08 marzo 2019 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'espletamento della gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di che trattasi, di cui al progetto redatto dalla Stazione Appaltante dell'importo complessivo di € 14.016.419,73, di cui € 13.517.297,97 per importo lavori, € 226.554,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 272.567,53 per oneri di progettazione esecutiva e C.S.P. soggetti a ribasso, mediante procedura aperta, con precisazione che il contratto sarà stipulato a corpo;
- all'esito delle operazioni di gara, con nota del RUP, prot. n. 20470 del 13 dicembre 2019, è stata proposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore del costituendo R.T.I.: Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo Mandataria) – SO.T.ECO. S.p.A. (Mandante) – Idrosud Costruzioni S.r.l. (Mandante), con il ribasso percentuale offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta e, quindi, per un ammontare netto dei lavori pari ad Euro 11.792.490,75, oltre Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza, ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione, per un importo complessivo di aggiudica, per lavori e progettazione esecutiva, pari ad Euro 12.256.832,89;



**SAALERNO SISTEMI SPA**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)



- con successiva delibera n. 69 del 17 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante Salerno Sistemi S.p.A., nel prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione di gara e della proposta di aggiudica del RUP, ha approvato e dichiarato definitiva l'aggiudica a favore del R.T.I. sopra indicato giusta nota del RUP prot. n. 8462 del 09.06.2020, l'aggiudicatario RTI ha regolarmente prodotto tutta la necessaria documentazione precontrattuale normativamente richiesta e stabilita dal regolamento di gara, e la verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ha dato esito positivo (art. 32, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016).

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



##### **Articolo 2. Oggetto del Contratto**

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. per come vigente alla data di avvio della procedura di gara (nel seguito «Codice dei contratti») e al D.P.R. n 207 del 2010, ove applicabile per come vigente alla data di avvio della procedura di gara.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

SALERNO SISTEMI SPA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mandataria Altieri

A.T.I.:  
Tecno  Jing s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



UFFICIO TERRITORIALE  
DIREZIONE PROVINCIALE ANTIDROGA  
PESCARA

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

7842158182;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: B51J19000000001.

### Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a **Euro 12.256.832,89 (Euro dodici milioni duecento cinquantaseimila ottocento trentadue /89)**, di cui:

a) Euro 11.792.490,75, per lavori veri e propri, di cui:

a.1) Euro 61.700,00, per costi di sicurezza aziendali;

b) Euro 226.554,23, per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

c) Euro 237.787,91, inclusa Cassa di previdenza, per corrispettivo per la progettazione esecutiva e per l'incarico di CSP ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da allegare alla progettazione esecutiva, di cui:

c.1) Euro 175.682,23, inclusa Cassa di previdenza, per progettazione esecutiva;

c.2) Euro 62.105,68, inclusa Cassa di previdenza, per CSP e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### Articolo 4. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle



**SALERNA SISTEMI SPA**  
Il PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

AT.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)





previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il ribasso contrattuale offerto unitamente alle migliorie per cui non è riconosciuto nessun onere.

3. I prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 4 del CSA sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

#### **Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Eboli (SA), all'indirizzo Via Maestri del Lavoro - Area PIP, presso la sede della impresa Capogruppo Mandataria Tecnobuilding S.r.l.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del Capitolato Generale d'Appalto e come stabilito con l'atto pubblico a rogito del Dott. Stefano Campanella, Notaio in Eboli, rep. n. 30404 - Racc. n. 12690 del 21 gennaio 2020, già innanzi richiamato, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il Dr. Ing. Domenico Corvino, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. La liquidazione di ciascuna fattura relativa all'appalto avverrà a 60 giorni dal ricevimento, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012, ed ai sensi di quanto fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari). A tal proposito, la Mandataria del R.T.I., Tecnobuilding S.r.l.:

**SALENO SISTEMI SpA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



UFFICIO TERRITORIALE  
DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO TERRITORIALE  
DIREZIONE PROVINCIALE

a) ha comunicato alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone legittimate ad operare su di esso, che risultano essere i seguenti:

- Istituto Bancario: B.C.C. Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Serino  
Filiale di Eboli (SA);

- IBAN: IT 73 G 08431 76200 000000417788;

- Ing. Domenico Corvino - C.F.: CRV DNC 72E01 H703M;

b) si impegna a comunicare ogni variazione dei dati di cui alla lett. sub a), intervenuta in costanza del contratto;

c) si impegna a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente Appalto (7842158182) ed il codice CUP: (B51J19000000001);

d) si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi, ulteriormente, a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti e subappalti, dandone conto alla Stazione Appaltante, e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno effettuati come innanzi stabilito, salvo disposizioni diverse da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore e della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii, l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno

SALENO SISTEMI SpA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Manrosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



AGENZIA REGIONALE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
C/DA S. ANTONIO 10/11  
40138 BOLOGNA

AGENZIA REGIONALE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
C/DA S. ANTONIO 10/11  
40138 BOLOGNA

necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, Decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore nell'ambito del presente contratto per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e per l'incarico di CSP, nonché per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC:

**fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it.**

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse.

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in PDF.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, ove l'Appaltatore non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)



INFORMATICA  
INFORMATICA  
INFORMATICA

INFORMATICA  
INFORMATICA

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile del Procedimento trasmette tempestivamente all'Appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto (quale parte integrante e sostanziale al presente contratto), qualora l'ordine di servizio non è emesso o non perviene all'Appaltatore **entro 10 (dieci) giorni** dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso ed impartito, e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta da progettista qualificato indicato dall'Appaltatore, ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla Stazione Appaltante, da parte dell'Appaltatore, **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1;

b) deve essere redatta presso gli uffici dell'Appaltatore;

c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.



**SALERNO-SISTEMI SPA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Margarosaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)

11/11/2011  
MAGGIORATO  
CIVILE  
SALIZADA 12/11/2011



11/11/2011  
MAGGIORATO  
CIVILE  
SALIZADA 12/11/2011



3. Il progetto esecutivo è comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento firmato dal CSP incaricato e da tutti i documenti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e deve essere corredato da tutti i documenti prescritti dall'art. 17 del CSA.

4. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche e dei controlli di legge e di regolamento, e comunque **entro 90 giorni** dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

5. Il Responsabile del Procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

6. Se il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno, come meglio dettagliato nell'art. 19 dell'allegato CSA. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nell'art. 19, comma 6, dell'allegato CSA.

7. I lavori devono essere consegnati e iniziati **entro 45 giorni** dall'approvazione di cui al comma 4, secondo quanto meglio prescritto all'art. 20 dell'allegato CSA.

8. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **378 (trecento settantotto)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, e secondo quanto meglio disciplinato agli artt. 21-24 del CSA.

SALERNO SISTEMI SpA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.J.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



### Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **0,50 per mille** dell'importo contrattuale relativo ai lavori, corrispondente ad Euro 6.009,52.

2. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, la penale dello **0,50 per mille** dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto previsto dall'art. 28 del CSA.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

### Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 23 del CSA, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

SALERNO SISTEMI Spa  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo e Mandataria)



che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 9. Oneri a carico dell'Appaltatore - Direzione del cantiere**


1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

SALERNO SISTEMI SpA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



Il sottoscritto, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, ha sottoscritto il presente atto in presenza del sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, che ha dichiarato di aver letto e di aver approvato il contenuto del presente atto.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, ha sottoscritto il presente atto in presenza del sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, che ha dichiarato di aver letto e di aver approvato il contenuto del presente atto.

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.


3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina.



**SALERNO-SISTEMI SPA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.   
**Tecnobuilding S.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO T  
SISTEMA SICUREZZA



incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 e seguenti del CSA.


7. Ai sensi del bando e disciplinare di gara, nonché di quanto previsto nell'offerta del concorrente, l'Appaltatore assume l'onere, per 36 (trentasei) mesi a far data dall'approvazione del collaudo provvisorio, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature previste in progetto:

- trasformatori in cabina MT1, MT2, MT3;
- pompe sollevamento iniziale;
- griglie extrafini;
- compressori dissabbiatura;
- copertura vasche primarie;
- scrubber e relativi ventilatori sedimentazione primaria;
- pompe a lobi sollevamento fanghi primari;
- turbosoffianti ossidazione;
- filtri a disco comparto filtrazione;
- ispessitore dinamico;
- scrubber e relativi ventilatori comparto ispessimento;
- sistema miscelazione digestori;
- caldaia e accessori;
- deumidificatore biogas e accessori;
- essiccatore fanghi e accessori (incluso sistema di carico dalla disidratazione).

SALERNO SISTEMI SpA  
PER PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo e Mandataria)

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
CANTIERE CRISTOFORO COLOMBO



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE

La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita secondo i tempi e i modi specificati nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature e sarà oggetto di supervisione da parte della gestione tecnica di impianto. Sono a carico dell'Appaltatore la manodopera e gli automezzi per eventuale trasporto a/r in officina, nonché i materiali di consumo (oli, grassi, o-ring, ecc.), mentre i ricambi sono a carico della gestione tecnica di impianto. L'Appaltatore dovrà, prima del collaudo, stipulare idonea garanzia assicurativa a copertura dell'impegno offerto per il periodo di manutenzione, della durata di 36 (trentasei mesi), e potrà affidare la manutenzione a eventuali altre ditte specializzate, previa approvazione da parte della gestione tecnica di impianto. L'Appaltatore, prima del collaudo, dovrà redigere dettagliato programma di manutenzione delle apparecchiature fornite, coerente con i corrispondenti manuali d'uso e manutenzione, da attuare, sotto la supervisione della gestione tecnica di impianto, da personale di comprovata esperienza. L'Appaltatore dovrà, inoltre, istituire ed aggiornare, sotto la supervisione della gestione tecnica di impianto della Stazione Appaltante e per la durata del servizio di manutenzione proposto, idoneo registro di manutenzione.

8. Ai sensi del bando e del disciplinare di gara, nonché di quanto previsto nell'offerta del concorrente, l'Appaltatore assume l'onere, per 36 (trentasei) mesi a far data dall'approvazione del collaudo provvisorio, della conduzione del comparto di filtrazione, del comparto addensamento, digestione anaerobica ed essiccamento fanghi. La conduzione dovrà essere eseguita per almeno 15 ore al giorno tra le 7.00 e le 22.00 per 6 giorni a settimana dal lunedì a sabato, mediante l'utilizzo di almeno tre unità lavorative impegnate in orari non contemporanei, in tutte le condizioni di esercizio. Il servizio di conduzione è inteso come servizio di esercizio dei comparti indicati secondo le esigenze di processo della gestione tecnica di impianto e

SALERNO  
SALERNO

SALERNO SISTEMI SPA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Manarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnop...ding s.r.l.  
(Capegruppo - Mandataria)



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE  
UFFICIO TERRITORIALE


10/01/2017

secondo le previsioni/specifiche delle apparecchiature dei comparti, in funzione di quanto specificato nei relativi manuali d'uso. L'Appaltatore può organizzare l'attività di conduzione dei comparti indicati come meglio crede ma nel rispetto del vincolo sopra descritto, tenendo conto anche di idoneo personale in sostituzione in caso di assenza (ferie, malattie, ecc.) e dei mezzi necessari al personale per garantire il corretto svolgimento dell'attività di conduzione. Nell'ambito di una conduzione a regola d'arte e coerente con quanto indicato, gli eventuali chemicals sono a carico della gestione tecnica di impianto. Ovviamente eventuali interventi di revisione o sostituzione derivanti da una errata conduzione che comporti maggiore usura o danneggiamento di componenti/macchinari graverà esclusivamente sull'Appaltatore.

In merito ai materiali di consumo questi sono a carico della gestione tecnica di impianto, se la conduzione è svolta secondo la regola dell'arte e, comunque, solo dopo il periodo di manutenzione di 36 (trentasei) mesi, come precisato al precedente punto 7. In merito ai pezzi di ricambio, questi sono a carico della gestione tecnica di impianto se la conduzione è svolta secondo la regola dell'arte. L'Appaltatore dovrà, prima del collaudo, stipulare idonea garanzia assicurativa, della durata di 36 (trentasei mesi), a copertura del periodo di conduzione e potrà affidare la conduzione ad eventuali altre ditte specializzate, ma rimarrà responsabile diretto della corretta conduzione. L'Appaltatore dovrà, prima del collaudo, redigere dettagliato programma di conduzione delle apparecchiature fornite, coerente con i corrispondenti manuali d'uso e manutenzione, da attuare, sotto la supervisione della gestione tecnica di impianto, da personale di comprovata esperienza. L'appaltatore dovrà inoltre istituire ed aggiornare, sotto la supervisione della gestione tecnica di impianto della Stazione Appaltante e per la durata del servizio di manutenzione proposto, pari a 36 mesi dalla data di approvazione del collaudo provvisorio, idoneo registro di conduzione.

**SALERNO SISTEMI SpA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

ATI.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)



Stampa illeggibile (probabilmente un numero di protocollo o data)

Stampa illeggibile (probabilmente un numero di protocollo o data)

## Articolo 10. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

## Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo

1. Ai sensi del Disciplinare di Gara e del CSA il prezzo aggiudicato rimane fisso ed invariabile, in quanto fissato a corpo.

## Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo



**SALERNO-SISTEMI SpA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuild s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)

UFFICIO TERRITORIALE  
ENTRATA PER L'AREA

UFFICIO TERRITORIALE  
ENTRATA PER L'AREA





1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 106 del Dlgs 50/2016;

3. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

#### **Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento in favore dell'Appaltatore del corrispettivo per la progettazione esecutiva dopo l'approvazione di quest'ultima, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 34). Il pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva avverrà **entro 60 giorni** dall'avvenuto materiale incasso del primo acconto, richiesto dalla Stazione Appaltante ed erogato dalla Regione Campania. Entro 20 giorni dal materiale incasso, l'Appaltatore deve dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo ai Progettisti mediante fatture quietanzate.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 1 del C.S.A., al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in

A.T. :  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - /mandataria)

SALERNO SISTEMI Spa  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

AMMUNIZIONE  
E ACCESSORI  
CANTIERI S. PIETRO

LA  
MAGGIORANZA  
CANTIERI S. PIETRO

Ufficio Entrate - Direzione  
Territoriale

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso, l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito, eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento di cui al presente periodo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, dello stesso importo della rata di saldo, aumentato degli interessi legali, calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 36, comma 6, CSA).

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica di adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di

SALERNO SISTEMI SpA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo e Mandataria)

cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o, comunque, di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 4;

b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;


e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria di nullità.

9. Ai sensi dell'art. 33 del CSA, è corrisposta l'anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell'Appaltatore. L'anticipazione viene fissata in ragione del 20% dell'importo contrattuale e deve essere corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, sempreché sia stato liquidato dalla Regione Campania il primo acconto richiesto dalla Stazione Appaltante. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia



**SAALERNO SISTEMI SPA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Manarosaria Altieri

ATI:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo Mandataria)



Provincia di Salerno  
Ufficio Provinciale  
Cassa di Risparmio

Provincia di Salerno  
Ufficio Provinciale

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione all'Appaltatore è subordinata a quanto di seguito previsto: I termini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla data di erogazione alla Stazione Appaltante delle relative somme, a titolo di acconto, da parte della Regione Campania. L'Appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania, sempreché la Stazione Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai regolamenti regionali vigenti le richieste di erogazione degli acconti e della rata di saldo. Si ribadisce, pertanto, che, ai sensi delle previsioni dei commi 1 e 3 dell'art. 33 del CSA, l'anticipazione è concessa all'Appaltatore nella misura e nei tempi correlati alla erogazione alla Stazione Appaltante delle relative somme da parte della Regione Campania a titolo di acconto.

10. Se è stata erogata l'anticipazione sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

#### Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 37 e 38).

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,



**SALERNO SISTEMI SpA**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. *M. Martirosaria Altieri*

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo Mandataria)



100% VINO SALE  
100% VINO SALE  
100% VINO SALE

100% VINO SALE  
100% VINO SALE

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio presso il competente foro. È esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 60 del CSA.

3. I termini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla data di erogazione alla Stazione Appaltante delle relative somme da parte della Regione Campania. L'Appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante da eventuali richieste di interessi e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania, sempreché la Stazione Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai regolamenti regionali vigenti le richieste di erogazione degli acconti e della rata di saldo.

#### **Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.


3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

**SALERNO SISTEMI SpA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)





AGENZIA REGIONALE  
PER IL MERCATO  
E L'IMPRESA

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 16. Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa.**

1. Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di risolverlo anticipatamente per inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso, quando tale inadempimento sia reiterato e/o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio eseguito dall'Appaltatore.

Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida di volersi avvalere della presente clausola:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o alle disposizioni della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;



SALERNO SISTEMI SpA  
PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

ATI.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)

PROVINCIALE  
SALERNO  
SALERNO



PROVINCIALE  
SALERNO  
SALERNO

h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

j) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'Appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

#### Articolo 17. Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e, se del caso, può nominare, d'intesa con l'Appaltatore e nel rispetto delle previsioni di cui 205 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), l'esperto per la proposta motivata di accordo bonario.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:



a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.



SALERNO SISTEMI SpA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Maffiarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



Ministero della Sanità  
Dipartimento di Sanità Pubblica

1984

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le Parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Salerno, con esclusione della competenza arbitrale.

### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori; in caso di crediti insufficienti allo scopo, la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la



**SAALERNO SISTEMI SpA**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. *Mancosaria Altieri*

*[Signature]*  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo Mandato)



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

10/11/2011  
10/11/2011

località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito dalla Stazione Appaltante apposito Documento unico di regolarità contributiva di tutti i soggetti interessati all'appalto. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto.

#### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'Appaltatore, ha l'obbligo di depositare presso la Stazione Appaltante il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, a corredo del progetto esecutivo, del quale assume ogni onere e obbligo.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà presentare, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al comma 1, forma parte integrante del presente contratto; formeranno, altresì, parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c). L'adempimento relativo alla presentazione di tali documenti dovrà avvenire, comunque, entro i 10 giorni dall'inizio dei lavori.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in



**SAALERNO SISTEMI Spa**  
IL PRESIDENTE  
Avv. *Mar* Marasaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)



UFFICIO PROVINCIALE  
DI SERRAVALLE  
INTERNO ORIENTALE



fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 20. Verifiche, controlli e monitoraggio.**

1. La stazione appaltante, al fine di verificare la regolarità e la qualità dei lavori I servizio, effettuerà, avvalendosi di proprio personale, controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei luoghi e delle aree nelle quali si deve svolgere il lavoro servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente dell'Appaltatore tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

2. Il controllo non solleva comunque l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la contestuale corretta esecuzione delle attività oggetto del contratto.

#### **Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, e ciò in ragione della documentazione in possesso della Stazione Appaltante, archiviata al protocollo come da elenco di cui alla nota del RUP prot. n. 8462 del 09.06.2020.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

SALERNO SISTEMI Spa  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo) - Mandataria

INTEGRAZIONE  
SISTEMI  
SISTEMI



INTEGRAZIONE  
SISTEMI  
SISTEMI

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

#### **Articolo 22. Cessione del contratto e Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Restano, comunque, fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 48, e dall'articolo 105, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.
4. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore è regolata dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.


#### **Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita Polizza Fidejussoria Definitiva n. 1648125 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. – rilasciata dall'Agenzia Insurance HUB Srl di Salerno - per una somma garanzia di € **625.588,75**, pari al 5,104 per cento dell'importo del presente contratto, avente la durata dal 01.06.2020 al 01.06.2021.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto



**SALENO SISTEMI SPA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo Mandataria)



CONTRATTO N. 1000/1980  
R. 1000/1980  
ANTENNA PIZI 1000/1980

1000/1980  
1000/1980  
1000/1980

ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

#### Articolo 24. Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza n. 1647695 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. – agenzia Insurance HUB Srl di Salerno – avente durata dal 05.06.2020 al 31.08.2021, secondo lo schema 2.3 del D.M. 123 del 12.03.2004 così distinta:

#### SEZIONE A

- partita 1 – opere da realizzare: € 12.256.832,89;
- partita 2 – opere preesistenti: € 1.225.683,28;
- partita 3 – demolizione e sgombrò: € 367.704,99;

#### SEZIONE B

Massimale R.C.T.:


a) per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 620.000,00 (5% dell'importo di contratto come da Capitolato Speciale d'Appalto).

3. L'Appaltatore, per conto del progettista titolare della progettazione esecutiva, deve munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di



**SALERNO SISTEMI SpA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. M. *(Firma)* Altieri

*(Firma)*  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandalari)



PROVINCIA DI ...  
UFFICIO TERRITORIALE DI SALITA

...

responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo delle opere progettate, ossia pari a euro 2.750.000,00.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

5. Ai sensi di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara, considerato che l'importo dei lavori in appalto è superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti, l'Appaltatore dei lavori dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all'art. 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. L'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara, dovrà, prima del collaudo provvisorio, stipulare idonea garanzia a copertura dell'impegno offerto per il periodo di manutenzione, pari a 36 mesi.

7. L'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara, dovrà, prima del collaudo provvisorio, stipulare idonea garanzia a copertura dell'impegno offerto per il periodo di conduzione del comparto di filtrazione, del comparto addensamento, di digestione anaerobica ed essiccamento fanghi, pari a 36 mesi.

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)

**SALERNO SISTEMI SpA**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. *Martirosaria Altieri*



11/11/2000  
Ufficio Provinciale  
di San Marino

11/11/2000



materialmente allegati, ma visionati e sottoscritti dalle parti:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo, da redigere da parte del R.T.I.;
- c) il computo metrico estimativo del progetto a base di gara;
- d) l'elenco dei prezzi unitari del progetto a base di gara;
- e) i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti, da redigere da parte del R.T.I.;
- f) il cronoprogramma di dettaglio di tutte le attività del presente appalto;
- g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 23 del presente contratto di appalto;
- h) il Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;
- i) la determina di efficacia dell'aggiudica prot. n.8574 del 10.06.2020.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, e quelli menzionati nel presente contratto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la Divisione Tecnica.

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, i seguenti documenti:

- a) Elaborati di Progetto Definitivo posti a base di gara;
- b) Offerta Tecnica formulata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) Offerta Temporale ed Offerta Economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

**Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente contratto di appalto si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto, che ne costituisce parte



SALEARNO SISTEMI SpA  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)

AGENZIA REGIONALE  
DIREZIONE PROVINCIALE  
DELLA SANITÀ PUBBLICA



AGENZIA REGIONALE  
DIREZIONE PROVINCIALE  
DELLA SANITÀ PUBBLICA

integrante e sostanziale;

2. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ove applicabile, e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del presente contratto di appalto, in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

#### **Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto d'appalto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 28. Trattamento dei dati**

1. Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

di Salerno

SALERNO SISTEMI Spa  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
Tecnobuilding s.r.l.  
(Capogruppo - Mandataria)



AGGIORNATO 2014-2015  
INFORMATICA  
ELETTRONICA  
ELETTRONICA

AGGIORNATO 2014-2015  
INFORMATICA  
ELETTRONICA  
ELETTRONICA

95/46/CE (di seguito GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Stazione

Appaltante, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;

- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Sistemi S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Sistemi S.p.A. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;

- il conferimento dei dati da parte dell'Appaltatore e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

- il Titolare del trattamento è Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla via Monticelli snc, nella persona del Legale Rappresentante;

**SALERNO SISTEMI SpA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. *Martina Altieri*

A.T.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)



UFFICIO TERRITORIALE DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

- il Responsabile della Protezione dei Dati è il soggetto incaricato da Salerno Sistemi S.p.A.;

- l'Appaltatore o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi

Responsabile della Protezione dei Dati della Stazione Appaltante. Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

### Articolo 29. Codice Etico

Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al Codice Etico della Stazione Appaltante, consultabile sul sito: <http://www.salernosistemi.it> che l'Appaltatore dichiara di conoscere e dovranno essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Appaltatore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Stazione Appaltante, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messa a conoscenza a cura della Stazione Appaltante stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax,



**SALERNO SISTEMI SPA**  
IL PRESIDENTE  
Avv. Mariarosaria Altieri

A.T.I.:  
**Tecnobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)






Vertical text, possibly a date or reference number, located in the lower-left quadrant of the page.

Vertical text, possibly a date or reference number, located in the bottom-left corner of the page.

fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

**Il Rappresentante della Stazione Appaltante**


Avv. Mariarosaria Altieri  **SALERNO SISTEMI SpA**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. Mariarosaria Altieri

**L'Appaltatore**

Dott. Ing. Domenico Corvino  **A.T.I.:**  
**Technobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo)

Le parti, dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano, pertanto, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dei summenzionati artt. 1341, 1342 c.c. e seguenti del c.c., gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente contratto.

**Il Rappresentante della Stazione Appaltante**

Avv. Mariarosaria Altieri  **SALERNO SISTEMI SpA**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. Mariarosaria Altieri

**L'Appaltatore**

Dott. Ing. Domenico Corvino  **A.T.I.:**  
**Technobuilding s.r.l.**  
(Capogruppo - Mandataria)

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno  
Eseguito Registrazione Stato III  
Al n. 1356 del 16 GIU. 2020  
per l'importo di 20000  
Salerno, il 16 GIU. 2020





SALERNO SISTEMI SpA  
IN PRESSIONE  
Via Montecitorio 41/43

ATA  
Techno-System s.r.l.



SALERNO SISTEMI SpA  
IN PRESSIONE  
Via Montecitorio 41/43

ATA  
Techno-System s.r.l.  
(Gruppo - Montecitorio)

