



Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° Stralcio”. CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

POLIZZA FIDEIUSSORIA N. DE0626345 DEL 20/02/2020 STIPULATA CON ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS: ATTIVAZIONE 7° PROROGA (CON SCADENZA AL 07.01.2026) E LIQUIDAZIONE RELATIVO PREMIO - CIG B7936005C2

Determina del RUP n. 60/2025 del 09/07/2025

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all’Appalto in oggetto, giusta contratto stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento “Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel “Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata, quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. per la realizzazione dell’intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio”, per l’importo complessivo di Euro 14.979.808,20, IVA esclusa, essendo la stessa a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per



lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016;

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l’importo complessivo di Euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull’importo dei lavori a base d’asta, di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
- con delibera n. 41 del 15.06.2020 il C.d.A. della Società ha preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché ha approvato la bozza del contratto con l’aggiudicatario;
- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, è stato sottoscritto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese il Contratto per l’Appalto dei lavori previsti per l’intervento in oggetto;
- l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
- in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto in commento;
- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
- con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della società ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro nell’esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., per l’esecuzione delle opere relative all’intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio”,

della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING S.R.L.", con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al R.E.A. n. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha, poi, preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio", così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandatario) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;
- con Determina del RUP (ing. Gaetano Corbo) n. 7 del 27.11.2020, prot. SALSIS n.7334-2021, Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. ha stipulato la Polizza fideiussoria n. DE0626345 del 20.02.2020 con la Compagnia di Assicurazione Atradius Credito y Caucion S.a. de Seguros y Reaseguros per il tramite del Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l., per l'importo garantito di Euro 2.995.961,64 (per un corrispondente premio assicurativo pagato pari ad Euro 72.494,07), a garanzia del finanziamento concesso dalla Regione Campania per l'intervento riportato in oggetto;
- con nota del 25.02.2020, prot. SALSIS n. 3514, è stata trasmessa dalla Stazione Appaltante alla Regione Campania la suddetta garanzia fideiussoria;
- la decorrenza di detta Polizza è stata fissata al 01.07.2020 con scadenza al 07.07.2022;
- in quanto accessoria ed a garanzia del completamento delle attività finanziate, le Condizioni Particolari di detta Polizza stabiliscono che *"La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato"*;

Visto che

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il "Verbale di 1° consegna parziale dei lavori" con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il "Verbale di 2° consegna parziale dei lavori";
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il "Verbale di 3° consegna parziale dei lavori";
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- in data 20.10.2023, al fine di far fronte alla situazione congiunturale del tutto eccezionale venutasi a creare dopo la stipula del contratto, a causa dell'emergenza COVID e della guerra in Ucraina, che hanno causato un improvviso e spropositato aumento del costo dei materiali e dell'energia, si è reso necessario un allineamento contabile ed amministrativo dell'Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell'art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all'Appalto originario, di Euro 1.091.348,41;
- conseguentemente, in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto;

- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”; da tale data sono, pertanto, decorsi i 378 giorni previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il giorno 01.12.2024;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il giorno 11.03.2025;
- con nomina del 06.12.2024, giusta PEC del Procuratore Speciale della Società nonché OdA n.6 del 07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, a seguito delle dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) presentate dall’ing. Nappa in data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ha affidato l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all’ing. Massimo Cornacchia, già incaricato, per il medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno;
- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore “Proroga dei termini contrattuali” per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolfatore nonché i ritardi causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria dell’impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori in appalto;
- con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, ing.Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni dell’Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare;
- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l’Ordine di Servizio n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla richiesta di proroga;
- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti “Atto di transazione n.2”, prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.03.2025 al n.100945, contemplando, tra l’altro, le nuove pattuizioni già la concessione all’Appaltatore di una ulteriore proroga della durata dei lavori;
- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché del suddetto “Atto di transazione n.2”, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in data 07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione

dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche di precedente proroga concessa, la nuova data di ultimazione lavori al 30.04.2025;

- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 19.05.2025 a causa dei ritardi nell'attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione Appaltante e necessaria per le prove dell'essiccatore fanghi;
- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 è stato concesso alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. un ulteriore finanziamento, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, per Euro 3.797.572,50 ai fini del “Completamento” dell'intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana”, dando, quindi, mandato alla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti “di procedere alle attività istruttorie e di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale”;
- con la pubblicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 il RUP ha ordinato una nuova sospensione dei lavori, a far data dal 26.05.2025, “nelle more della definizione della procedura amministrativa da attivare per l'affidamento dei lavori di completamento”, giusta “Verbale di sospensione dei lavori” del 26.05.2025, prot. SERVIDR n.12072-2025, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore.

Considerato che

- alla suddetta scadenza naturale della polizza del 07.07.2022 l'intervento in oggetto era ancora in corso di esecuzione e, pertanto, si è resa necessaria la prosecuzione della garanzia fideiussoria con l'attivazione delle relative proroghe, contrattualmente fissate in misura semestrale a partire dal 07.07.2022, con un corrispondente premio da pagare pari ad Euro 17.975,77 per ogni semestre di proroga;
- con Determina del RUP n. 29/2022 del 17.11.2022, prot. SERVIDR n. 23904-2022, è stata, quindi, disposta una prima proroga semestrale della citata polizza fideiussoria n. DE0626345, con scadenza al 07.01.2023 e con il premio versato per Euro 17.975,77;
- anche alla citata data del 07.01.2023 l'intervento in oggetto era ancora in corso di esecuzione, rendendosi, quindi, necessaria la prosecuzione della garanzia fideiussoria tramite l'attivazione di una ulteriore proroga semestrale a partire dal 07.01.2023 e fino al 07.07.2023;
- con Determina del RUP n. 33/2023 del 07.02.2023, prot. SERVIDR n. 3074-2023, è stata, pertanto, disposta la seconda proroga semestrale della citata polizza fideiussoria n. DE0626345, con scadenza al 07.07.2023 e con un corrispondente premio pagato pari ad Euro 17.975,77;
- alla data del 07.07.2023 l'intervento in oggetto era ancora in corso di esecuzione, essendo stata effettuata, per quanto sopra emarginato, la “consegna totale e definitiva dei lavori” all'appaltatore solo in data 20.11.2023, con lavori da completare, quindi, entro il 01.12.2024; considerata la necessità di mantenere la garanzia fideiussoria sull'appalto si sono rese necessarie ulteriori proroghe a partire dal 07.07.2023;
- con Determina del RUP n. 38/2023 del 22.09.2023, prot. SERVIDR n. 19969-2023, è stata, quindi, disposta una terza proroga semestrale della citata polizza fideiussoria n. DE0626345, con scadenza al 07.01.2024, ed il relativo premio versato pari ad Euro 17.975,77;
- con successive Determine del RUP n. 43/2024 del 20.04.2024 e n. 45 del 03.06.2024 sono state, inoltre, disposte la quarta e quinta proroga semestrale della polizza in commento fino al 07.01.2025, con il corrispondente premio complessivo liquidato per Euro 35.951,54;

- a seguito, poi, della sopra citata proroga concessa all'appaltatore fino al 11.03.2025 (e successivamente fino al 30.04.2025 e, poi, fino al 27.05.2025) si è reso necessario estendere ulteriormente la garanzia fideiussoria sull'appalto per un altro semestre, ovvero fino al 07.07.2025;
- con Determina del RUP n. 55/2025 del 13.01.2025 è stata, quindi, disposta la sesta proroga semestrale della polizza in commento, ovvero fino al 07.07.2025, con un corrispondente premio versato pari ad Euro 17.975,77;
- in ragione della citata sospensione dei lavori ordinata dal RUP in data 26.06.2025, e tuttora in corso, è necessario procedere, pertanto, ad una nuova proroga della polizza fideiussoria per un altro semestre, ovvero fino al 07.01.2026, con un corrispondente premio da versare pari ad Euro 17.975,77;

Considerato, inoltre, che

- sono state effettuate le verifiche preliminari, che hanno avuto esito positivo, in ordine alla regolarità contributiva sia della società Atradius Credito y Caucion s.a. De Seguros y Reaseguros (giusta DURC recante prot. INPS_49330224 con scadenza validità al 01.10.2025), che della società GB Intermediazioni Assicurative s.r.l. (giusta DURC recante prot. INAIL_49810108 con scadenza validità al 31.10.2025);

Ritenuto

- di dover provvedere al rinnovo della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di sei mesi, ovvero dal 07.07.2025 e fino al 07.01.2026 e, comunque, fino alla ultimazione dei lavori;

DETERMINA **di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di**

1. **Autorizzare** l'attivazione di una ulteriore proroga semestrale per il periodo di validità dal 07.07.2025 al 07.01.2026 della Polizza fideiussoria n. DE0626345 in commento, sottoscritta in data 20.02.2020, per il tramite del Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l., con la Compagnia di Assicurazione Atradius Credito y Caucion S.a. de Seguros y Reaseguros per l'importo garantito di Euro 2.995.961,64, a garanzia del finanziamento concesso dalla Regione Campania per l'intervento in oggetto, ed in seguito già più volte prorogata con le Determine del RUP sopra richiamate.
2. **Disporre** la liquidazione ed il relativo pagamento in favore della suddetta Compagnia di Assicurazione del premio pari ad **Euro 17.975,77 (diciassettemilanovecentosettantacinque/77)**, escluso IVA, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, ed in favore della società GB Intermediazioni Assicurative S.r.l., Codice fiscale e Partita IVA 04445620653, con sede legale in Salerno (SA) alla via Velia n.15, e conto corrente radicato presso Banca Montepruno ed avente il seguente Iban IT58Y0878476210010000045424, come da comunicazione del 17.01.2025 ricevuta dalla GB Intermediazioni Assicurative S.r.l..
3. **Dare atto** che l'importo di Euro 17.975,77 trova copertura nell'ambito del Quadro Economico post-aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento di "*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*", così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato dapprima a seguito di variante compensativa e di Atto transattivo sottoscritto in data 23.10.2023 con l'Appaltatore, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 36 del 11.11.2024, e successivamente a

seguito di perizia di assestamento contabile del 24.02.2025, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 20 del 19.03.2025.

4. **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento.
5. **Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
6. **Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge ed i relativi adempimenti.
7. **Trasmettere** copia della presente al Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l..
8. **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.