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Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento 

e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana - 1° Stralcio”.  CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182  

 

POLIZZA FIDEIUSSORIA N. DE0626345 DEL 20/02/2020 STIPULATA, PER IL 

TRAMITE DEL BROKER GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L., 

CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ATRADIUS CREDITO Y 

CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS: ATTIVAZIONE 8° 

PROROGA (CON SCADENZA AL 07.07.2026) E LIQUIDAZIONE RELATIVO 

PREMIO - CIG B9DFC82EBD 
 

Determina del RUP n. 63/2026 del 07/01/2026 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento all’Appalto in oggetto, giusta contratto stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-

2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, 

Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652, 

Premesso che 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale 

della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento 

“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area 

salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel ”Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - 

Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e 

riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele; 

- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato 

deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla 

società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”); 

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata, quale nuovo 

soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno 

Sistemi S.p.A.); 

- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto 

alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per 

l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione 

provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. per la realizzazione 

dell’intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio 

dell'area salernitana - 1° stralcio”, per l’importo complessivo di Euro 14.979.808,20, IVA esclusa, essendo 
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la stessa a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per 

lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione 

e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a 

finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che 

regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed 

adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio” CUP 

B51J19000000001 - CIG 7842158182; 

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva 

in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - 

Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della 

depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di Euro 

14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore; 

- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento; 

- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la 

determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) 

Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per 

l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, 

di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed        

Euro 237.787,91 per oneri di progettazione; 

- con delibera n. 41 del 15.06.2020 il C.d.A. della Società ha preso atto della richiamata determina del 

Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché ha approvato la bozza del 

contratto con l’aggiudicatario; 

- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, è stato sottoscritto con il suddetto Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese il Contratto per l’Appalto dei lavori previsti per l’intervento in oggetto; 

- l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di 

gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara; 

- in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS 

n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di 

Appalto in commento; 

- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta 

progettazione esecutiva; 

- con nota del 22.12.220, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla 

delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della 

società ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione 

dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza; 

- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 

è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione 

Appaltante e il suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle opere relative all’intervento di “Efficientamento ed 
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adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, 

della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a 

R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING 

S.R.L.", con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di 

Salerno (SA) al R.E.A. n. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha, 

poi, preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021; 

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di 

depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, così come redatto e trasmesso dal 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. 

S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal 

RUP; 

- con Determina del RUP (ing. Gaetano Corbo) n. 7 del 27.11.2020, prot. SALSIS n.7334-2021, Sistemi 

Salerno-Servizi Idrici S.p.A. ha stipulato la Polizza fideiussoria n. DE0626345 del 20.02.2020 con la 

Compagnia di Assicurazione Atradius Credito y Caucion S.a. de Seguros y Reaseguros per il tramite del 

Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l., per l’importo garantito di Euro 2.995.961,64 (per un 

corrispondente premio assicurativo pagato pari ad Euro 72.494,07), a garanzia del finanziamento concesso 

dalla Regione Campania per l’intervento riportato in oggetto; 

- con nota del 25.02.2020, prot. SALSIS n. 3514, è stata trasmessa dalla Stazione Appaltante alla Regione 

Campania la suddetta garanzia fideiussoria; 

- la decorrenza di detta Polizza è stata fissata al 01.07.2020 con scadenza al 07.07.2022; 

- in quanto accessoria ed a garanzia del completamento delle attività finanziate, le Condizioni Particolari di 

detta Polizza stabiliscono che “La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultanti dal relativo certificato”; 

Visto che 

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato 

avvio ai lavori; 

- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”; 

- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”; 

- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a 

seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022; 

- in data 20.10.2023, al fine di far fronte alla situazione congiunturale del tutto eccezionale venutasi a creare 

dopo la stipula del contratto, a causa dell’emergenza COVID e della guerra in Ucraina, che hanno causato 

un improvviso e spropositato aumento del costo dei materiali e dell’energia, si è reso necessario un 

allineamento contabile ed amministrativo dell’Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell’art.106, 

comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell’art.7, commi 2 ter e 2 quater del 

D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero 

con un incremento di spesa, rispetto all’Appalto originario, di Euro 1.091.348,41; 
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- conseguentemente, in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. 

SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, 

comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto; 

- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed 

essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei 

lavori”; da tale data sono, pertanto, decorsi i 378 giorni previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori, 

da completare, quindi, entro il giorno 01.12.2024; 

- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, 

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini 

temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale 

fissato al 01.12.2024; 

- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della 

Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della Delibera 

del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni 

per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il giorno 11.03.2025; 

- con nomina del 06.12.2024, giusta PEC del Procuratore Speciale della Società nonché OdA n.6 del 

07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, a seguito delle dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore 

dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) presentate dall’ing. Nappa in 

data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ha affidato 

l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all’ing. Massimo Cornacchia, già incaricato, per il 

medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al 

n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, 

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore 

“Proroga dei termini contrattuali” per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine 

contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolforatore nonché i ritardi 

causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria 

dell’impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori 

in appalto; 

- con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, 

ing.Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni 

dell’Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare; 

- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha 

fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l'Ordine di Servizio 

n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 

in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla 

richiesta di proroga; 

- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti “Atto di 

transazione n.2”, prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 

31.03.2025 al n.100945, contemplando, tra l’altro, le nuove pattuizioni già la concessione all’Appaltatore 

di una ulteriore proroga della durata dei lavori; 

- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della 

citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché del 
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suddetto “Atto di transazione n.2”, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in data 

07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione 

dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche di precedente proroga concessa, la nuova data di 

ultimazione lavori al 30.04.2025; 

- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 

19.05.2025 a causa dei ritardi nell’attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione 

Appaltante e necessaria per le prove dell’essiccatore fanghi; 

- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la 

ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 è stato concesso alla Sistemi Salerno – Servizi 

Idrici S.p.A. un ulteriore finanziamento, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, 

per Euro 3.797.572,50 ai fini del “Completamento” dell’intervento di “Efficientamento ed adeguamento 

dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana”, dando, quindi, mandato alla 

Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti “di procedere alle attività istruttorie e di adottare 

ogni provvedimento connesso e consequenziale”; 

- a seguito di pubblicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025, con “Verbale 

di sospensione dei lavori” del 26.05.2025, prot. SERVIDR n.12072-2025, sottoscritto per accettazione 

dall’Appaltatore, il RUP, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.50/2016, ha disposto la sospensione 

dei lavori contrattualmente affidati, in considerazione della necessità di definire, coerentemente al quadro 

normativo ed economico-finanziario di riferimento, l’iter attuativo concernente le lavorazioni 

complementari precedentemente stralciate in sede di Perizia di Variante e successivamente ammesse a 

finanziamento con la citata Delibera G.R. Campania n. 278/2025; 

- all’esito degli approfondimenti condotti, anche con l’intervento del Collegio Consultivo Tecnico, il quale, 

nel ricostruire l’intera vicenda contrattuale, con Determina n. 7 del 24.06.2025 ha espresso valutazione 

favorevole alla soluzione di continuità tecnico-operativa prospettata, il Consiglio di Amministrazione della 

Stazione Appaltante – con deliberazione adottata in data 24.06.2025 – ha deliberato di sottoporre 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione apposita richiesta di parere, volta ad accertare la legittimità del 

ricorso all’estensione contrattuale quale forma di affidamento delle opere residuali, in assenza di ulteriore 

procedura selettiva, ordinando, altresì, al RUP di sospendere i lavori “fino all’acquisizione del citato parere 

ANAC”; 

- con “Verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori” del 10.07.2025, prot. SERVIDR n.14628-2025 

il RUP ha, pertanto, disposto, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la prosecuzione della sospensione dei lavori affidati all’Operatore Economico Depur Salerno 

s.c.a r.l., sino al 30 settembre 2025, salvo diversa determinazione connessa all’acquisizione del parere 

ANAC richiesto, anche in epoca anteriore o successiva alla predetta scadenza; 

- a seguito dell’acquisizione del parere ANAC nonché del parere del CCT, venuti meno i motivi della citata 

sospensione dei lavori, con “Verbale di ripresa dei lavori” del 15.09.2025, prot. SERVIDR n.18171-2025, 

il RUP ha disposto la ripresa dei lavori affidati alla Depur Salerno, fissando il nuovo termine per la 

definitiva ultimazione dei lavori al 16.09.2025; 

- difatti, in data 22.09.2025 il Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, ha emesso il Certificato di Ultimazione 

dei Lavori con cui ha attestato che i lavori in commento sono stati “definitivamente ultimati alla data del 
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16 settembre 2025 e, quindi, in tempo utile rispetto alla previsioni contrattuali anche in funzione delle 

proroghe concesse ovvero delle novazioni temporali negoziate”; 

- successivamente alla ultimazione dei lavori sono state avviate le attività per il rilascio del Certificato di 

Collaudo provvisorio, che sono tuttora in corso e che da contratto dovranno essere ultimate entro 6 mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori.  

Considerato che 

- alla suddetta scadenza naturale della polizza del 07.07.2022 l’intervento in oggetto era ancora in corso di 

esecuzione e, pertanto, si è resa necessaria la prosecuzione della garanzia fideiussoria con l’attivazione 

delle relative proroghe, contrattualmente fissate in misura semestrale a partire dal 07.07.2022, con un 

corrispondente premio da pagare pari ad Euro 17.975,77 per ogni semestre di proroga; 

- con Determina del RUP n. 29/2022 del 17.11.2022, prot. SERVIDR n. 23904-2022, è stata, quindi, disposta 

una prima proroga semestrale della citata polizza fideiussoria n. DE0626345, con scadenza al 07.01.2023 

e con il premio versato per Euro 17.975,77; 

- anche alla citata data del 07.01.2023 l’intervento in oggetto era ancora in corso di esecuzione, rendendosi, 

quindi, necessaria la prosecuzione della garanzia fideiussoria tramite l’attivazione di una ulteriore proroga 

semestrale a partire dal 07.01.2023 e fino al 07.07.2023; 

- con Determina del RUP n. 33/2023 del 07.02.2023, prot. SERVIDR n. 3074-2023, è stata, pertanto, disposta 

la seconda proroga semestrale della citata polizza fideiussoria n. DE0626345, con scadenza al 07.07.2023 

e con un corrispondente premio pagato pari ad Euro 17.975,77; 

- alla data del 07.07.2023 l’intervento in oggetto era ancora in corso di esecuzione, essendo stata effettuata, 

per quanto sopra emarginato, la “consegna totale e definitiva dei lavori” all’appaltatore solo in data 

20.11.2023, con lavori da completare, quindi, entro il 01.12.2024; considerata la necessità di mantenere la 

garanzia fideiussoria sull’appalto si sono rese necessarie ulteriori proroghe a partire dal 07.07.2023; 

- con Determina del RUP n. 38/2023 del 22.09.2023, prot. SERVIDR n. 19969-2023, è stata, quindi, disposta 

una terza proroga semestrale della citata polizza fideiussoria n. DE0626345, con scadenza al 07.01.2024, 

ed il relativo premio versato pari ad Euro17.975,77; 

- con successive Determine del RUP n. 43/2024 del 20.04.2024 e n. 45 del 03.06.2024 sono state, inoltre, 

disposte la quarta e quinta proroga semestrale della polizza in commento fino al 07.01.2025, con il 

corrispondente premio complessivo liquidato per Euro 35.951,54; 

- a seguito, poi, della sopra citata proroga concessa all’appaltatore fino al 11.03.2025 (e successivamente 

fino al 30.04.2025 e, poi, fino al 27.05.2025) si è reso necessario estendere ulteriormente la garanzia 

fideiussoria sull’appalto per un altro semestre, ovvero fino al 07.07.2025; 

- con Determina del RUP n. 55/2025 del 13.01.2025 è stata, quindi, disposta la sesta proroga semestrale della 

polizza in commento, ovvero fino al 07.07.2025, con un corrispondente premio versato pari ad Euro 

17.975,77; 

- a seguito e per effetto delle su menzionate ulteriori proroghe dei lavori concesse all’Appaltatore si è resa 

necessaria una ulteriore proroga della garanzia fideiussoria per l’appalto in commento per un altro semestre, 

ovvero fino al 07.01.2026; 

- con Determina del RUP n. 60/2025 del 09.07.2025 è stata, quindi, disposta la settima proroga semestrale 

della polizza in commento, ovvero fino al 07.01.2026, con un corrispondente premio versato pari ad Euro 

17.975,77; 
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in ragione della ultimazione dei lavori avvenuta in data 16.09.2025 e dell’avvio delle conseguenti attività 

per il rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio, che sono tuttora in corso, è, pertanto, necessario 

procedere, ad una ulteriore proroga della polizza fideiussoria per un altro semestre, ovvero fino al 

07.07.2026, con un corrispondente premio da versare pari ad Euro17.975,77; 

Considerato, inoltre, che 

- sono state effettuate le verifiche preliminari, che hanno avuto esito positivo, in ordine alla regolarità 

contributiva sia della società Atradius Credito y Caucion s.a. De Seguros y Reaseguros (giusta DURC 

recante prot. INPS_47662275 con scadenza validità al 29.01.2026), che della società GB Intermediazioni 

Assicurative s.r.l. (giusta DURC recante prot. INAIL_51447431 con scadenza validità al 28.02.2026); 

Ritenuto 

- di dover provvedere al rinnovo della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di sei mesi, ovvero dal 

07.01.2026 e fino al 07.07.2026 e, comunque, fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, essendo la polizza in commento posta a garanzia del completamento delle attività finanziate; 

DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di 

1. Autorizzare l’attivazione di una ulteriore proroga semestrale per il periodo di validità dal 07.01.2026 al 

07.07.2026 della Polizza fideiussoria n. DE0626345 in commento, sottoscritta in data 20.02.2020, per il 

tramite del Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l., con la Compagnia di Assicurazione Atradius 

Credito y Caucion S.a. de Seguros y Reaseguros per l’importo garantito di Euro 2.995.961,64, a garanzia 

del finanziamento concesso dalla Regione Campania per l’intervento in oggetto, ed in seguito già più volte 

prorogata con le sopra richiamate Determine del RUP. 

2. Disporre la liquidazione ed il relativo pagamento in favore della suddetta Compagnia di Assicurazione del 

premio pari ad Euro 17.975,77 (diciassettemilanovecentosettantacinque/77), escluso IVA, a mezzo 

bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 

ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, ed in favore della società GB Intermediazioni 

Assicurative S.r.l., Codice fiscale e Partita IVA 04445620653, con sede legale in Salerno (SA) alla via 

Velia n.15, e conto corrente radicato presso Banca Montepruno ed avente il seguente Iban 

IT58Y0878476210010000045424, come da comunicazione del 17.01.2025 pervenuta dalla GB 

Intermediazioni Assicurative S.r.l.. 

3. Dare atto che l’importo di Euro 17.975,77 trova copertura nell’ambito del Quadro Economico post-

aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento di “Efficientamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana”, così come approvato con Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato dapprima a seguito di 

variante compensativa e di Atto transattivo sottoscritto in data 23.10.2023 con l’Appaltatore, ed approvato 

dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 36 del 11.11.2024, e successivamente a 

seguito di perizia di assestamento contabile del 24.02.2025, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Società con delibera n. 20 del 19.03.2025. 

4. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento. 

5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
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n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

6. Trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all’Organo di vertice della Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della società 

per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge ed i relativi adempimenti. 

7. Trasmettere copia della presente al Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l.. 

8. Precisare, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Picardi* 

 
________________________________________ 

*  Documento informatico firmato digitalmente che, ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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