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Oggetto: Appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a 

servizio dell'area salernitana - I stralcio”. - CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182 

 Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

(CSE) – CIG: B515F2AD42 

 
LIQUIDAZIONE COMPENSO DIRETTORE DEI LAVORI E CSE DI CUI AL 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1-DL RELATIVO AL SALDO FINALE 

 

Determina del RUP n. 67/2026 del 16/04/2026 
 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Con riferimento all’Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020 con la società Depur Salerno S.C. a R.L., 

nonché al successivo affidamento dell’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di Esecuzione,   

Premesso che: 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale 

della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento 

“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area 

salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel ”Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - 

Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e 

riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele; 

- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato 

deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla 

società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”); 

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo 

soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno 

Sistemi S.p.A.); 

- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto 

alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per 

l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione 

provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi 

S.p.A.) per la realizzazione dell’intervento “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, per l’importo complessivo di euro 

14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del 

FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico 

“Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R.n.732/2016; 
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- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a 

finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che 

regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed 

adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio” 

CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182; 

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva 

in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a 

valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - 

Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, 

per l'importo complessivo di euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore; 

- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento; 

- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la 

determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) 

Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per 

l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base 

d'asta, di cui € 11.792.490,75 per lavori, euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

ed euro 237.787,91 per oneri di progettazione; 

- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del 

Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del 

contratto con l’aggiudicatario; 

- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l’Appalto relativo 

all’intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario degli 

stessi lavori; 

- l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di 

gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara; 

- in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS 

n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di 

Appalto in commento; 

- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta 

progettazione esecutiva; 

- con nota del 22.12.220, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla 

delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della 

Società ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione 

dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza; 

- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 

è stato comunicato il subentro per l'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la 

Stazione Appaltante e il  suddetto R.T.I., relativo a “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di 

depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, della Società Consortile a 

Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli 

(SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta 
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presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021; 

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente 

approvato il progetto esecutivo “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, così come redatto e trasmesso dal 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. 

S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal 

RUP; 

- al fine di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, in riferimento agli incrementi 

rilevati dei materiali nonché delle mutate condizioni socio-economiche, si è reso necessario un 

allineamento contabile ed amministrativo dell’Appalto in commento con la redazione, ai sensi 

dell’art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell’art.7, commi 2 ter 

e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta in data 20.10.2023, per un importo netto 

di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all’Appalto originario, di Euro 

1.091.348,41; 

- in data 23.10.2023, prot. SERVIDR n.22747-2023, è stato, quindi, formalizzato un Atto di transazione tra 

le Parti, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali 

deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto; 

- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed 

essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è, pertanto, provveduto alla “Consegna totale e 

definitiva dei lavori”, decorrendo da tale data i 378 giorni previsti dal contratto per l’ultimazione dei 

lavori, ovvero entro il 01.12.2024; 

- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della 

Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della 

Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 

100 giorni per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il 11.03.2025; 

Visto che 

- in data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, il dipendente della Stazione Appaltante, ing. Mariano 

Nappa, ha presentato le dimissioni da Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (CSE), a far data dal 09.12.2024;  

- con nomina del 06.12.2024, giusta PEC del Procuratore Speciale della Società, nonché con Contratto di 

incarico sottoscritto a mezzo Ordine di Acquisto n.6 del 07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, la 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ha affidato l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, 

all’ing. Massimo Cornacchia, già incaricato, per il medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia 

di Salerno; 

- con successiva nota del 11.12.2024 l’ing. Cornacchia ha, quindi, comunicato le sue dimissioni, a far data 

dal 09.12.2024, da Direttore Operativo in materia di “Sicurezza sui luoghi di lavoro e gli obblighi derivanti 

dal D. Lgs. n.81/2008”; 

- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C.a R.L. ha presentato, 

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore 

“Proroga dei termini contrattuali” per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo 

termine contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolforatore 
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nonché i ritardi causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla 

gestione ordinaria dell’impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al 

completamento dei lavori in appalto; 

- conseguentemente, con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al 

Direttore dei lavori, ing.Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga 

di ulteriori 60 giorni dell’Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora 

da ultimare; 

- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha 

fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l'Ordine di Servizio 

n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 

2025 in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole 

alla richiesta di proroga; 

- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti “Atto di 

transazione n.2”, prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 

31.03.2025 al n.100945, contemplando, tra l’altro, le nuove pattuizioni già la concessione all’Appaltatore 

di una ulteriore proroga della durata dei lavori; 

- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della 

citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché del 

suddetto “Atto di transazione n.2”, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in data 

07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione 

dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche di precedente proroga concessa, la nuova data di 

ultimazione lavori al 30.04.2025; 

- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 

19.05.2025 a causa dei ritardi nell’attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione 

Appaltante e necessaria per le prove dell’essiccatore fanghi; 

- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la 

ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 è stato concesso alla Sistemi Salerno–Servizi 

Idrici S.p.A. un ulteriore finanziamento, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, 

per Euro 3.797.572,50 ai fini del “Completamento” dell’intervento di “Efficientamento ed adeguamento 

dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana”, dando, quindi, mandato alla 

Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti “di procedere alle attività istruttorie e di 

adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale”; 

- a seguito di pubblicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025, con 

“Verbale di sospensione dei lavori” del 26.05.2025, prot. SERVIDR n.12072-2025, sottoscritto per 

accettazione dall’Appaltatore, il RUP, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.50/2016, ha disposto la 

sospensione dei lavori contrattualmente affidati, in considerazione della necessità di definire, 

coerentemente al quadro normativo ed economico-finanziario di riferimento, l’iter attuativo concernente 

le lavorazioni complementari precedentemente stralciate in sede di Perizia di Variante e successivamente 

ammesse a finanziamento con la citata Delibera G.R. Campania n. 278/2025; 

- all’esito degli approfondimenti condotti, anche con l’intervento del Collegio Consultivo Tecnico, il quale, 

nel ricostruire l’intera vicenda contrattuale, con Determinazione n. 7 del 24.06.2025 ha espresso 

valutazione favorevole alla soluzione di continuità tecnico-operativa prospettata, il Consiglio di 
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Amministrazione della Stazione Appaltante – con deliberazione adottata in data 24.06.2025 – ha 

deliberato di sottoporre all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) apposita richiesta di parere, volta 

ad accertare la legittimità del ricorso all’estensione contrattuale quale forma di affidamento delle opere 

residuali, in assenza di ulteriore procedura selettiva, ordinando, altresì, al RUP di sospendere i lavori “fino 

all’acquisizione del citato parere ANAC”; 

- con “Verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori” del 10.07.2025, prot. SERVIDR n.14628-

2025 il RUP ha, pertanto, disposto, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., la prosecuzione della sospensione dei lavori affidati all’Operatore Economico Depur Salerno 

s.c.a r.l., sino al 30 settembre 2025”; 

- a seguito dell’acquisizione del parere ANAC nonché del parere del CCT, venuti meno i motivi della citata 

sospensione dei lavori, con “Verbale di ripresa dei lavori” del 15.09.2025, prot. SERVIDR n.18171-2025, 

il RUP ha disposto la ripresa dei lavori affidati alla Depur Salerno, fissando il nuovo termine per la 

definitiva ultimazione dei lavori al 16.09.2025; 

- difatti, in data 22.09.2025 il Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, ha emesso il Certificato di Ultimazione 

dei Lavori con cui ha attestato che i lavori in commento sono stati “definitivamente ultimati alla data del 

16 settembre 2025 e, quindi, in tempo utile rispetto alla previsioni contrattuali anche in funzione delle 

proroghe concesse ovvero delle novazioni temporali negoziate”; 

- successivamente alla ultimazione dei lavori sono state avviate le attività, tuttora in corso, per il rilascio 

del Certificato di Collaudo provvisorio; 

Visto, inoltre, 

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (sotto la cui disciplina ricade l’incarico in commento); 

- la Relazione sul Conto finale dei lavori trasmessa dal DL incaricato, ing. Cornacchia, in data 04.03.2026, 

prot. SERVIDR n.4616-2026, a seguito della ultimazione dei lavori;  

- il S.A.L. finale emesso dal RUP/DEC il 20.03.2026 per l’incarico di DL e CSE svolto dall’ing. Cornacchia 

nel periodo dal 09.12.2024 al 04.03.2026; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio, emesso in data 20.03.2026 relativamente alla 

prestazione effettuata e completata dall’ ing. Massimo Cornacchia nel periodo dal 09.12.2024 (inizio 

attività) al 04.03.2026 (emissione Conto finale dei lavori), e controfirmato digitalmente dal professionista 

incaricato; 

- il Certificato di pagamento n. 1-DL del 24.03.2026, prot. SERVIDR n. 6078-2026, relativo al citato S.A.L. 

FINALE del 20.03.2026, per il pagamento all’ing. Massimo Cornacchia dell’importo di Euro 25.000,00, 

incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge, quale SALDO FINALE del compenso 

contrattualmente previsto di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 

l’attività espletata per il periodo dal 09.12.2024 al 04.03.2026; 

- la fattura n. FPR 1/26 del 24.03.2026 emessa dall’ing. Massimo Cornacchia, P.IVA 04218440651, in 

riferimento al predetto Certificato di pagamento n. 1-DL del 24.03.2026, per l’importo di Euro 25.000,00, 

incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge; 

Dato atto che 

- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante, 

l’importo complessivo di Euro 25.000,00 è effettivamente erogabile; 

- preliminarmente al pagamento dei suddetti importi sono stati acquisiti per il professionista incaricato:  
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• il Certificato di Regolarità Contributiva del 12.12.2025, prot. Inarcassa n. 2298153.12-12-2025, da 

cui risulta che l’ing. Cornacchia è “in regola con gli adempimenti contributivi”; 

• Autocertificazione del 24.03.2026 di non avere dipendenti; 

• polizza professionale n. A126C987477-LB rilasciata dalla compagnia Lloyd’s Insurance Company 

S.A., Corso Garibaldi n.86, Milano, ed in corso di validità; 

Ritenuto 

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 1-DL del 24.03.2026, prot. SERVIDR n. 6078-2026, 

relativo al citato S.A.L. FINALE del 20.03.2026, per il pagamento all’ing. Massimo Cornacchia 

dell’importo di Euro 25.000,00, incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge, quale SALDO 

FINALE del compenso contrattualmente previsto di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione per l’attività espletata per il periodo dal 09.12.2024 al 04.03.2026;  

- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 1-DL e della relativa fattura 

n.FPR 1/26 del 24.03.2026, alla liquidazione dell’importo complessivo di Euro 25.000,00 

(venticinquemila/00), incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge;  

- di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme 

trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., il pagamento del SALDO 

FINALE dei compensi contrattualmente previsti per l’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione. 

DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di 

1. Approvare il Certificato di pagamento n. 1-DL del 24.03.2026, prot. SERVIDR n. 6078-2026, relativo 

al SAL FINALE del 20.03.2026, per il pagamento all’ing. Massimo Cornacchia dell’importo di Euro 

25.000,00, incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge, quale SALDO FINALE del 

compenso contrattualmente previsto per l’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione, per l’attività espletata per il periodo dal 09.12.2024 al 04.03.2026 per l’Appalto in 

oggetto.  

2. Riconoscere e liquidare, a fronte del Certificato di pagamento n. 1-DL e della relativa fattura n.FPR 1/26 

del 24.03.2026, in favore dell’ing. Massimo Cornacchia, P. IVA 04218440651, iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4411, l’importo di Euro 25.000,00, incluso oneri previdenziali 

ed escluso IVA come per legge, quale SALDO FINALE del compenso contrattualmente previsto per 

l’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, per l’attività 

espletata per il periodo dal 09.12.2024 al 04.03.2026 per l’Appalto in oggetto. 

3. Disporre per l’effetto il pagamento di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), incluso oneri previdenziali 

ed escluso IVA come per legge, mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato 

alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, in favore del 

conto corrente intestato all’ing Massimo Cornacchia ed avente IBAN IT11E0538776340000001284614, 

radicato presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, dallo stesso comunicato anche ai sensi e fini 

della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

4. Dare atto che il pagamento dell’importo complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), trova 

copertura nel Quadro Economico post-aggiudicazione, alla voce “Ufficio Direzione dei lavori e 
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contabilità: direttori operativi”, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania 

n.17 del 24.03.2020 e come rimodulato anche a seguito della emissione del Conto finale del 04.03.2026. 

5. Dare atto che a fronte del pagamento del Saldo finale alcun compenso professionale è più dovuto dalla 

Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. all’ing. Massimo Cornacchia per l’incarico di Direttore dei lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all’Appalto in oggetto né tantomeno per 

il precedente incarico di Direttore Operativo in materia di “Sicurezza sui luoghi di lavoro e gli obblighi 

derivanti dal D. Lgs. n.81/2008”. 

6. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto. 

7. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione 

Campania. 

8. Trasmettere copia della presente all’Organo di vertice della Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed alla 

Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Uffici competenti per le 

necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

9. Trasmettere copia della presente al professionista incaricato ing. Massimo Cornacchia. 

10. Precisare, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

     

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Antonio Picardi* 

 

________________________________________ 

*  Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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