



Oggetto: Accordo quadro per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti dall'eliminazione della sabbia prodotta dalla pulizia dei canali a valle del comparto di dissabbiatura nell'ambito dell'appalto "Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1° stralcio"
CUP B51J19000000001 - CIG 88588878D0

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(ai sensi del comma 1, lett. c), dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Determina del RUP n. 26/2022 del 30/09/2022

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- in data 02.02.2022, prot. SERVIDR n. 2816/2022, ed all'esito della procedura negoziata nelle modalità disciplinate agli artt. 4.2 e 5.3 e ss. del suo Regolamento Settori Speciali a mezzo RdO sulla piattaforma digitale www.cucugrupposalernoenergia.trasparenza.com, Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha sottoscritto l'Accordo Quadro di cui in epigrafe con la società LDL APPALTI S.r.l., con sede legale in Auletta (SA) alla Contrada Giallograsso n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658;
- che la durata di detto Accordo Quadro è stata fissata in 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, per un quantitativo stimato di rifiuti pari a 1.300.000 kg, che, all'importo unitario aggiudicato di 0,153€/kg, hanno determinato un valore contrattuale complessivo pari ad Euro 198.900,00 (centonovantottomilanovecento/00), compresi gli oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge;
- in corso di esecuzione e per circostanze emerse (ed emergibili solo) durante le effettive attività di pulizia (quindi, imprevedute ed imprevedibili al momento della relativa procedura di gara), si è rilevata una maggiore quantità di sabbia da trattare, che ha determinato un aumento delle prestazioni contrattuali, nell'immediatezza gestito, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, con un aumento del quinto, giusti Determina del RUP n. 25/2022 del 14/09/2022, prot. SERVIDR n. 19463/2022, e conseguente Atto di Sottomissione, prot. SERVIDR n. 19514/2022 del 15/09/2022;
- tuttavia, a causa delle medesime circostanze operative di cui al punto precedente, è successivamente emerso che anche l'aumento del quinto non è risolutivo, residuando un ulteriore (ma definitivo) quantitativo di sabbia da trattare, pari a circa 290.000 kg;
- ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 per autorizzare una variante in corso d'opera del valore complessivo e finale di Euro 44.370,00, compresi gli oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge;

Considerato che

- conformemente ai dettami del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della connessa normativa, l'attività di caricamento, trasporto e smaltimento del rifiuto in questione non tollera alcun ritardo o interruzione, seppure derivanti dalla necessità di dover individuare un nuovo fornitore del servizio
- l'appaltatore LDL APPALTI S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità ad erogare le ulteriori prestazioni in variante alle medesime condizioni del contratto originario;
- detto ulteriore importo di Euro 44.370,00 trova copertura nell'ambito del QTE post aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento principale di "Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana", nell'ambito della voce di spesa "Forniture di beni e servizi – Oneri di smaltimento e attività connesse" delle somme a disposizione dell'amministrazione affidataria;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

1. **Autorizzare** la variante in corso d'opera di cui alle premesse e la conseguente formalizzazione di un atto aggiuntivo del valore complessivo di Euro 44.370,00 (quarantaquattromilatrecentosettanta/00), compresi gli oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge, per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di circa 290.000 kg di sabbia al prezzo unitario di 0,153 €/kg.
2. **Dare atto** che l'importo di Euro 44.370,00 trova copertura nell'ambito del QTE post aggiudicazione, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, per l'esecuzione dell'intervento principale di "Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana".
3. **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento.
4. **Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
5. **Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
6. **Trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria LDL Appalti S.r.l..
7. **Di precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio Picardi*



Antonio Picardi

30.09.2022 12:08:55 GMT+01:00

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.