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Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento 

e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana - 1° Stralcio”.  CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182  

 

LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO 

TECNICO (CCT) DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA STAZIONE       

APPALTANTE RELATIVA AL SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE 

COMPLESSIVO COMPRENDENTE SIA LA PARTE FISSA CHE LA PARTE 

VARIABILE DEL CORRISPETTIVO (CdP N.7-CCT ING. D’AGOSTINO, 

PRESIDENTE - CIG B4E27192BF, CdP N.8-CCT AVV. PAOLINO, 

COMPONENTE - CIG B4E2B475BC, CdP N.9-CCT AVV. SANTORO, 

COMPONENTE - CIG B4E374AF4B)  
 

Determina del RUP n. 64/2026 del 27/01/2026 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento all’Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società 

Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e 

Partita IVA 05930050652, 

Premesso che 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale 

della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento 

“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area 

salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel ”Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - 

Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e 

riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele; 

- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato 

deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla 

società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”); 

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo 

soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno 

Sistemi S.p.A.); 

- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto 

alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per 

l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione 

provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi 

S.p.A.) per la realizzazione dell’intervento “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 
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comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, per l’importo complessivo di euro 

14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del 

FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico 

“Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a 

finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che 

regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed 

adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio” 

CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182; 

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva 

in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a 

valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento 

strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo 

complessivo di euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore; 

- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento; 

- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la 

determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) 

Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per 

l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, 

di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed        

euro 237.787,91 per oneri di progettazione; 

- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del Consiglio di Amministrazione della Società si è preso atto della 

richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata 

approvata la bozza del contratto con l’aggiudicatario; 

- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l’Appalto dei lavori 

previsti in relazione all’intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

aggiudicatario degli stessi lavori; 

- l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di 

gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara; 

- in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. n. salsis-

9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di 

Appalto; 

- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, dell’appaltatore è stata consegnata in via definitiva detta 

progettazione esecutiva; 

- con nota del 22.12.220, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società, in esecuzione alla 

delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario 

ing.Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione 

dell’ing.Gaetano Corbo, collocato in quiescenza; 

- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 

è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la stazione 
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appaltante e il  suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle opere summenzionate relative a “Efficientamento ed 

adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, 

della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno            

S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società 

"TECNOBUILDING S.R.L." - Cap 84025, con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso 

la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021; 

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente 

approvato il progetto esecutivo “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, così come redatto e trasmesso dal 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. 

S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal 

RUP; 

- in data 10.03.2021, prot. SALSIS n.5155-2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei 

lavori” con il quale si è dato avvio ai lavori; 

- in data 20.12.2021, prot. SALSIS n.23346-2021, è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei 

lavori”; 

- in data 14.04.2022, prot. SERVIDR n.9045-2022, è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale 

dei lavori”; 

- in data 24.10.2022, prot. SERVIDR n.22199-2022, è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei 

lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 

15.12.2022; 

- al fine di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, in riferimento agli incrementi 

rilevati dei materiali nonché delle mutate condizioni socio-economiche, si è reso necessario un allineamento 

contabile ed amministrativo dell’Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell’art.106, comma 1, 

lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell’art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 

36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta in data 20.10.2023, per un importo netto di Euro 

13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all’Appalto originario, di Euro 1.091.348,41; 

- in data 23.10.2023, prot. SERVIDR n.22747-2023, è stato, quindi, formalizzato un Atto di transazione tra 

le Parti, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali 

deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto; 

- in data 20.11.2023, prot. SERVIDR n.25028-2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti 

relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è, pertanto, 

provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”; da tale data decorrono i 378 giorni previsti dal 

contratto per l’ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il 01.12.2024; 

- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, 

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini 

temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale 

fissato al 01.12.2024; 

- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della 

Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della Delibera 

del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni 

per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il 11.03.2025; 
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- con nomina del 06.12.2024, giusta PEC del Procuratore Speciale della Società nonché OdA n.6 del 

07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, a seguito delle dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore 

dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) presentate dall’ing. Nappa in 

data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ha affidato 

l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all’ing. Massimo Cornacchia, già incaricato, per il 

medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al 

n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno; 

- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, 

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore 

“Proroga dei termini contrattuali” per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine 

contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolforatore nonché i ritardi 

causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria 

dell’impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori 

in appalto; 

- con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, 

ing.Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni 

dell’Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare; 

- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha 

fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l'Ordine di Servizio 

n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 

in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla 

richiesta di proroga; 

- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti “Atto di 

transazione n.2”, prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 

31.03.2025 al n.100945, contemplando, tra l’altro, le nuove pattuizioni già la concessione all’Appaltatore 

di una ulteriore proroga della durata dei lavori; 

- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della 

citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché del 

suddetto “Atto di transazione n.2”, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in data 

07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione 

dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche di precedente proroga concessa, la nuova data di 

ultimazione lavori al 30.04.2025; 

- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 

19.05.2025 a causa dei ritardi nell’attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione 

Appaltante e necessaria per le prove dell’essiccatore fanghi; 

- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la 

ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 è stato concesso alla Sistemi Salerno – Servizi 

Idrici S.p.A. un ulteriore finanziamento, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, 

per Euro 3.797.572,50 ai fini del “Completamento” dell’intervento di “Efficientamento ed adeguamento 

dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana”, dando, quindi, mandato alla 

Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti “di procedere alle attività istruttorie e di adottare 

ogni provvedimento connesso e consequenziale”; 
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- a seguito di pubblicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025, con “Verbale 

di sospensione dei lavori” del 26.05.2025, prot. SERVIDR n.12072-2025, sottoscritto per accettazione 

dall’Appaltatore, il RUP, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.50/2016, ha disposto la sospensione 

dei lavori contrattualmente affidati, in considerazione della necessità di definire, coerentemente al quadro 

normativo ed economico-finanziario di riferimento, l’iter attuativo concernente le lavorazioni 

complementari precedentemente stralciate in sede di Perizia di Variante e successivamente ammesse a 

finanziamento con la citata Delibera G.R. Campania n. 278/2025; 

- all’esito degli approfondimenti condotti, anche con l’intervento del Collegio Consultivo Tecnico, il quale, 

nel ricostruire l’intera vicenda contrattuale, con Determinazione n. 7 del 24.06.2025 ha espresso valutazione 

favorevole alla soluzione di continuità tecnico-operativa prospettata, il Consiglio di Amministrazione della 

Stazione Appaltante – con deliberazione adottata in data 24.06.2025 – ha deliberato di sottoporre 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione apposita richiesta di parere, volta ad accertare la legittimità del 

ricorso all’estensione contrattuale quale forma di affidamento delle opere residuali, in assenza di ulteriore 

procedura selettiva, ordinando, altresì, al RUP di sospendere i lavori “fino all’acquisizione del citato parere 

ANAC”; 

- con “Verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori” del 10.07.2025, prot. SERVIDR n.14628-2025 

il RUP ha, pertanto, disposto, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la prosecuzione della sospensione dei lavori affidati all’Operatore Economico Depur Salerno 

s.c.a r.l., sino al 30 settembre 2025, salvo diversa determinazione connessa all’acquisizione del parere 

ANAC richiesto, anche in epoca anteriore o successiva alla predetta scadenza; 

- a seguito dell’acquisizione del parere ANAC nonché del parere del CCT, venuti meno i motivi della citata 

sospensione dei lavori, con “Verbale di ripresa dei lavori” del 15.09.2025, prot. SERVIDR n.18171-2025, 

il RUP ha disposto la ripresa dei lavori affidati alla Depur Salerno, fissando il nuovo termine per la 

definitiva ultimazione dei lavori al 16.09.2025; 

- difatti, in data 22.09.2025 il Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, ha emesso il Certificato di Ultimazione 

dei Lavori con cui ha attestato che i lavori in commento sono stati “definitivamente ultimati alla data del 

16 settembre 2025 e, quindi, in tempo utile rispetto alla previsioni contrattuali anche in funzione delle 

proroghe concesse ovvero delle novazioni temporali negoziate”; 

- successivamente alla ultimazione dei lavori sono state avviate le attività per il rilascio del Certificato di 

Collaudo provvisorio, che sono tuttora in corso e che da contratto dovranno essere ultimate entro 6 mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero entro il 15.03.2026; 

Visto che 

- l’art. 1.3.1. delle Linee Guida di cui al Decreto del MIMS del 17.01.2022 “Adozione delle linee guida per 

l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, 

di attuazione della Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione del decreto-legge 16 luglio 2021 n.76, 

prevede che “Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la 

costituzione del CCT (Collegio Consultivo Tecnico) è obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 

1 dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore 

del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al 

codice”; 

- l’art. 3.2.1. delle medesime Linee Guida statuisce che “Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di 

tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera 

pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono 

generare o hanno generato riserve”; 
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- l’art. 2.2.1. delle medesime Linee Guida prevede, poi, che “I componenti del CCT (costituito da tre o cinque 

componenti) sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle 

stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro 

autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, 

primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle presenti linee guida. Il terzo o il quinto componente 

del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti; 

- conformemente alle suddette Linee Guida è stato, pertanto, costituito detto CCT, composto da: 

1. avv. Gaetano Paolino, quale componente nominato dalla stazione appaltante Sistemi Salerno – Servizi 

Idrici S.p.A., giusta contratto di incarico del 13.06.2022, prot. SERVIDR n.13492-2022; 

2. avv. Ermanno Santoro, quale componente nominato dall’appaltatore Depur Salerno S.c.a r.l., giusta 

nota di trasmissione del nominativo del 07.06.2022, prot. SERVIDR n.12736-2022; 

3. ing. Giancarlo d’Agostino, quale presidente individuato dai suddetti componenti, giusta verbale di 

nomina del 01.07.2022, prot. SERVIDR n.15746-2022, comunicazione del RUP di nomina a presidente 

del CCT del 05.07.2023, prot. SERVIDR n.14914-2022 e nota di accettazione dell’incarico di 

presidente del CCT del 12.07.2023, prot. SERVIDR n.15353-2022; 

- in data 15.07.2022 ed ai sensi dell’art. 3.1 delle citate Linee Guida, il Collegio Consultivo Tecnico si è 

insediato nella predetta composizione, con l’ing. d’Agostino in qualità di presidente, l’avv. Paolino, quale 

membro designato dalla Stazione Appaltante e l’avv. Santoro quale membro designato dall’Appaltatore, 

giusta verbale del 15.07.2022, prot. SERVIDR n. 15750-2022; 

- all’art.7 delle Linee Guida in commento sono previsti gli “Oneri di funzionamento del CCT” e stabiliti 

criteri e metodi di calcolo del compenso spettante ad ognuno dei componenti del CCT; 

- in particolare, ai sensi dell’art. 7.2.1. delle Linee Guida in argomento, il compenso per ciascun componente 

del CCT è costituito da una parte fissa proporzionata al valore dell’opera e da una parte variabile in funzione 

delle determinazioni o pareri assunti nonché della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico 

determinato dallo stesso CCT; 

- la disposizione contenuta all’art. 7.7.1. delle citate Linee Guida prevede che il compenso di ognuno dei 

componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte, Stazione Appaltante ed Appaltatore;  

Visto, inoltre, che  

- per l’Appalto in argomento è agli atti tutta la documentazione prodotta dal CCT relativamente alle riunioni 

effettuate ed alle determinazioni assunte dal Collegio; 

- con nota del RUP inviata al CCT il 07.08.2023, prot. SERVIDR n. 16827-2023, sono stati indicati gli 

importi dovuti a ciascun componente del Collegio relativamente alla parte fissa del compenso nonché il 

metodo di calcolo e le relative procedure e modalità di erogazione dei compensi, stabilendo, altresì, che “lo 

scrivente RUP procederà di volta in volta alla predisposizione dei relativi Certificati di pagamento per la 

corresponsione del compenso previsto per ognuno dei tre componenti, erogando, per la parte di 

competenza della Stazione Appaltante, una prima anticipazione pari al 50% della parte fissa 

(corrispondente grosso modo alla percentuale di lavori fino ad oggi eseguiti), mentre la restante parte del 

50% della parte fissa sarà a carico dell’Appaltatore; successivamente saranno emessi Certificati di 

pagamento in corrispondenza dei vari stati di avanzamento lavori liquidati all’Appaltatore”; 

- conseguentemente, con Determina del RUP n.37/2023 del 11.09.2023, prot. SERVIDR n. 18964-2023, a 

seguito della emissione dei Certificati di pagamento n.1-CCT del 08.08.2023, n.2-CCT del 08.08.2023 e 

n.3-CCT del 08.08.2023, è stato disposto il pagamento dell’anticipazione del 50% della parte fissa del 

compenso dovuto ad ognuno dei tre componenti del Collegio da parte della Stazione Appaltante; 
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- con successiva nota inviata al CCT il 10.12.2025, prot. SERVIDR n. 23886-2025 (che si allega alla 

presente) il RUP, a seguito della ultimazione dei lavori in commento ed a conclusione dell’attività svolta 

dal CCT (insediatosi in data 17.07.2022), ha provveduto, anche in relazione alle Determinazioni assunte 

dal CCT ed agli atti, a determinare il compenso professionale spettante complessivamente ad ognuno dei 

componenti del Collegio, relativamente sia alla parte fissa che alla parte variabile del corrispettivo previsto, 

tenuto anche conto delle previsioni di cui all’art.7.5 delle suddette Linee Guida in merito alla maggiorazione 

del compenso spettante al presidente del Collegio; 

- in ragione di tale determinazione il compenso professionale complessivo (parte fissa e parte variabile), a 

carico della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore, da riconoscere al CCT è pari ad Euro 89.917,45, 

(ovvero Euro 44.958,73 a carico di ognuna delle due parti) prevedendo per ciascun componente il seguente 

importo: 

1. Euro 31.906,19 per il presidente ing. Giancarlo d’Agostino; 

2. Euro 29.005,63 per il componente avv. Gaetano Paolino; 

3. Euro 29.005,63 per il componente avv. Ermanno Santoro; 

- sono già state liquidate, a carico della Stazione Appaltante, a seguito della emissione dei Certificati di 

pagamento nn.1-CCT, 2-CCT e 3-CCT del 08.08.2023 e nn. 4-CCT, 5-CCT e 6-CCT del 06.12.2024, 

competenze professionali per Euro 26.688,11 (rispetto al complessivo di Euro 53.376,22 a carico delle due 

parti) e, pertanto, il Saldo che resta da corrispondere al CCT da parte della Stazione Appaltante risulta 

essere pari ad Euro 18.270,62 (rispetto al complessivo di Euro 36.541,23 a carico delle due parti), in 

ragione di: 

1. Euro 6.483,12 per il presidente ing. Giancarlo d’Agostino; 

2. Euro 5.893,75 per il componente avv. Gaetano Paolino; 

3. Euro 5.893,75 per il componente avv. Ermanno Santoro; 

per ognuna delle due parti. 

Considerato che 

- la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Ente finanziatore la rata di saldo finale del finanziamento erogato 

solo a seguito della emissione del certificato di Collaudo provvisorio, è stato coerentemente concordato con 

il Collegio stesso che il Saldo delle spettanze maturate come sopra rappresentate saranno liquidate ai 

componenti del Collegio erogando subito ad ognuno dei componenti un primo acconto pari al 50% del 

totale dovuto da ognuna delle due parti e l’ulteriore 50% a seguito della corresponsione da parte della 

Regione Campania della rata di saldo finale, nel rispetto del principio sancito dall’art.7.7.1 delle menzionate 

Linee Guida ovvero che "Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su 

ciascuna parte”, e secondo le procedure di pagamento esplicitate nella richiamata comunicazione del 

07.08.2023, ovvero a seguito della emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP, della relativa 

fattura da parte dei singoli componenti del Collegio nonché della Determina di liquidazione del RUP per il 

pagamento delle spettanze professionali, tenuto conto che “In caso di mancato o ritardato pagamento da 

parte dell’operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell’operatore 

economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione” (art.7.7.6); 

- conseguentemente le due rate di acconto e saldo (ognuna pari al 50% del totale dovuto da ognuna delle due 

parti) per ciascuno dei componenti del CCT sono pari a: 

1. Euro 3.241,56 per il presidente ing. Giancarlo d’Agostino; 

2. Euro 2.946,87 per il componente avv. Gaetano Paolino; 

3. Euro 2.946,87 per il componente avv. Ermanno Santoro; 
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- per quanto precede, in data 18.12.2025 sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento relativi 

all’attività professionale espletata dai tre componenti del CCT a tutto il 16.09.2025 (data di ultimazione 

lavori): 

1. n. 7-CCT, prot. SERVIDR n. 24572-2025, per l’importo di Euro 3.241,56, quale quota di competenza 

(50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. relativamente al 1° acconto del Saldo del 

compenso complessivo riconosciuto al presidente del CCT ing. Giancarlo d’Agostino; 

2. n. 8-CCT, prot. SERVIDR n. 24573-2025, per l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza 

(50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. relativamente al 1° acconto del Saldo del 

compenso complessivo riconosciuto al componente del CCT avv. Gaetano Paolino; 

3. n. 9-CCT, prot. SERVIDR n. 24576-2025, per l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza 

(50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. relativamente al 1° acconto del Saldo del 

compenso complessivo riconosciuto al componente del CCT avv. Ermanno Santoro; 

- a fronte dei suddetti Certificati di Pagamento sono state emesse le seguenti relative fatture da parte dei tre 

componenti del CCT: 

1. fattura n. 3/FE del 13.01.2026 emessa dall’ ing. Giancarlo d’Agostino per l’importo di Euro 3.241,56, 

oneri fiscali e previdenziali come per legge; 

2. fattura n. 28/2025 del 19.12.2025 emessa dall’ avv. Gaetano Paolino per l’importo di Euro 2.946,87, 

oneri fiscali e previdenziali come per legge; 

3. fattura n. 10 del 13.01.2026 emessa dall’ avv. Ermanno Santoro per l’importo di Euro 2.946,87, oneri 

fiscali e previdenziali come per legge; 

- sono, inoltre, state effettuate per i suddetti professionisti le verifiche preliminari, che hanno avuto esito 

positivo, attraverso l’acquisizione agli atti di: 

1. certificato di regolarità contributiva del 09.01.2026, prot. Inarcassa n. 20053.09-01-2026, relativo alla 

posizione contributiva dell’ing. Giancarlo d’Agostino, nonché sua autocertificazione, ai fini del DURC, 

di non avere dipendenti e polizza professionale n. 2023/07/6312597 rilasciata da Italiana Assicurazioni, 

in corso di validità; 

2. certificato di regolarità contributiva del 07.11.2025, prot.318716/2025, relativo alla posizione 

contributiva dell’avv. Gaetano Paolino, nonché DURC del 05.02.2026, prot. n. INPS_47750389, con 

scadenza al 05.02.2026, e polizza professionale n. PI-4437982556 rilasciata da Arch-Insurance, in 

corso di validità; 

3. certificato di regolarità contributiva del 09.01.2026, prot. n. 7345/2026, relativo alla posizione 

contributiva dell’avv. Ermanno Santoro, nonché sua autocertificazione, ai fini del DURC, di non avere 

dipendenti e polizza professionale n. HCC25-U0011044 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A., in 

corso di validità;  

Ritenuto 

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 7-CCT del 18.12.2025, prot. SERVIDR n. 24572-2025, 

per l’importo di Euro 3.241,56, quale quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A. relativamente al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo riconosciuto al presidente del CCT 

ing. Giancarlo d’Agostino; 

- di dover conseguentemente provvedere, a fronte dei richiamati Certificato di pagamento n. 7-CCT del 

18.12.2025 e fattura n. 3/FE del 13.01.2026, alla liquidazione in favore dell’ing. Giancarlo d’Agostino 

dell’importo di Euro 3.241,56, oneri fiscali e previdenziali come per legge; 
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- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 8-CCT del 18.12.2025, prot. SERVIDR n. 24573-2025, 

per l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A. relativamente al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo riconosciuto al componente del 

CCT avv. Gaetano Paolino; 

- di dover conseguentemente provvedere, a fronte dei richiamati Certificato di pagamento n. 8-CCT del 

18.12.2025 e fattura n. 28 del 19.12.2025, alla liquidazione in favore dell’avv. Gaetano Paolino 

dell’importo di Euro 2.946,87, oneri fiscali e previdenziali come per legge; 

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 9-CCT del 18.12.2025, prot. SERVIDR n. 24576-2025, 

per l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A. relativamente al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo riconosciuto al componente del 

CCT avv. Ermanno Santoro; 

- di dover conseguentemente provvedere, a fronte dei richiamati Certificato di pagamento n. 9-CCT del 

18.12.2025 e fattura n. 10 del 13.01.2026, alla liquidazione in favore dell’avv. Ermanno Santoro 

dell’importo di Euro 2.946,87, oneri fiscali e previdenziali come per legge.; 

- di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme trasferite 

dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. e degli ulteriori impegni economici da 

assolvere coerentemente al Quadro economico rimodulato, il pagamento del 1° acconto del Saldo delle 

competenze complessive (parte fissa e parte variabile) spettanti a ciascuno dei componenti del CCT per 

l’Appalto in commento; 

- di doversi impegnare a liquidare l’importo residuo, pari ad un ulteriore 50%, a seguito dell’incasso della 

rata di saldo finale da parte della Regione Campania relativamente all’intervento in commento;  

 

DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di 

1. Approvare il Certificato di pagamento n. 7-CCT del 18.12.2025, prot. SERVIDR n. 24572-2025, per 

l’importo di Euro 3.241,56, quale quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A. relativa al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo riconosciuto al presidente del CCT ing. 

Giancarlo d’Agostino.  

2. Riconoscere e liquidare, a fronte del citato Certificato di Pagamento n. 7-CCT del 18/12/2025 e della 

fattura n. 3/FE del 13.01.2026 l’importo di Euro 3.241,56, oneri fiscali e previdenziali di legge, quale 

quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. relativa al 1° acconto del 

Saldo del compenso complessivo riconosciuto al presidente del CCT ing. Giancarlo d’Agostino. 

3. Disporre, per l’effetto, il pagamento immediato, conformemente all’art. 17-ter del DPR n.633/72 (split 

payment), di Euro 3.241,56 (tremiladuecentoquarantuno/56), oneri fiscali e previdenziali come per legge, 

mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi 

Idrici S.p.A. avente Iban IT51R0306915240100000001217, in favore del conto corrente dedicato intestato 

all’ing.d’Agostino, P.IVA 0195340641, ed avente Iban IT55I0542415102000000001720, radicato presso 

la Banca Popolare di Bari, dallo stesso comunicato anche ai sensi e fini della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii.. 

4. Approvare il Certificato di pagamento n. 8-CCT del 18.12.2025, prot. SERVIDR n. 24573-2025, per 

l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A. relativa al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo riconosciuto al componente del CCT 

avv. Gaetano Paolino. 
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5. Riconoscere e liquidare a fronte del citato Certificato di Pagamento n. 8-CCT del 18/12/2025 e della 

fattura n.28/2025 del 19/12/2025, l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza (50%) a carico 

di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. relativa al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo 

riconosciuto al componente del CCT avv. Gaetano Paolino. 

6. Disporre, per l’effetto, il pagamento immediato, conformemente all’art. 17-ter del DPR n.633/72 (split 

payment), di Euro 2.946,87 (duemilanovecentoquarantasei/87), oneri fiscali e previdenziali come per 

legge, mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – 

Servizi Idrici S.p.A. avente Iban IT51R0306915240100000001217, in favore del conto corrente dedicato 

intestato all’avv. Gaetano Paolino, P.IVA 01954140651, ed avente Iban 

IT91F0329601601000066278136, radicato presso la Banca Fideuram, dallo stesso comunicato anche ai 

sensi e fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

7. Approvare il Certificato di pagamento n. 9-CCT del 18.12.2025, prot. SERVIDR n. 24576-2025, per 

l’importo di Euro 2.946,87, quale quota di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A. relativa al 1° acconto del Saldo del compenso complessivo riconosciuto al componente del CCT 

avv. Ermanno Santoro. 

8. Riconoscere e liquidare a fronte del citato Certificato di Pagamento n. 9-CCT del 18/12/2025 e della 

fattura n.10 del 13.01.2026, l’importo di Euro 2.946,87, oneri fiscali e previdenziali di legge, quale quota 

di competenza (50%) a carico di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. relativa al 1° acconto del Saldo del 

compenso complessivo riconosciuto al componente del CCT avv. Ermanno Santoro; 

9. Disporre, per l’effetto, il pagamento immediato, conformemente all’art. 17-ter del DPR n.633/72 (split 

payment), di Euro 2.946,87 (duemilanovecentoquarantasei/87)), oneri fiscali e previdenziali come per 

legge, mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – 

Servizi Idrici S.p.A. avente Iban IT51R0306915240100000001217, in favore del conto corrente dedicato 

intestato all’avv. Ermanno Santoro, P.IVA 04594080659, ed avente Iban 

IT22X0306976173100000009857, radicato presso la Banca Intesa San Paolo, dallo stesso comunicato 

anche ai sensi e fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

10. Impegnarsi a liquidare l’importo residuo, pari ad un ulteriore 50%, a seguito dell’incasso della rata di 

saldo finale da parte della Regione Campania relativo all’intervento in commento. 

11. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento. 

12. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della stazione appaltante all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

13. Trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all’Organo di vertice della Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della 

società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

14. Trasmettere copia della presente ai suddetti professionisti, componenti del CCT. 

15. Precisare, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Picardi* 

 

________________________________________ 

*  Documento informatico firmato digitalmente che, ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Allegati: 

- Nota del RUP del 10.12.2025 per la determinazione dei compensi del CCT. 
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Stazione Appaltante  Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 

Intervento   Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a 

servizio dell'area salernitana – 1° stralcio.-CIG: 7842158182 – CUP B51J19000000001  

Appaltatore  Depur Salerno s.c. a r.l. 

Contratto  Stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020 

Importo contrattuale  Euro 12.256.832,89 

Importo variante Euro 1.091.348,41 

RUP  ing. Antonio Picardi  

 

Spett.le 

Collegio Consultivo Tecnico 
 

c.a. 

ing. Giancarlo d’Agostino 

presidente Collegio Consultivo Tecnico 

giancarlo.dagostino@pec.it 

avv. Gaetano Paolino  

componente CCT  

avvgaetanopaolino@pec.ordineforense.salerno.it  

avv. Ermanno Santoro  

componente CCT  

avvermannosantoro@pec.ordineforense.salerno.it 

 

e p.c.  

DEPUR SALERNO S.C.a R.L. 

Via Maestri del Lavoro 

Eboli (SA) 

sd@pcert.it 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

 

Oggetto:  Intervento di Efficientamento e adeguamento impianto depurazione di Salerno.  

COMUNICAZIONE N.2 COMPENSO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. 

     

Spett.le Collegio,   

 

con nota del 07.08.2023, prot. SERVIDR n.16827-2023, lo scrivente RUP ha affrontato il tema 

della parte fissa del compenso del CCT, in relazione all’intervento in oggetto ed al relativo incarico assunto da 

codesto Collegio. 

SERVIDR-0023886-2025  del 10/12/2025 11:38:47

mailto:avvermannosantoro@pec.ordineforense.salerno.it
mailto:sd@pcert.it
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A seguito della emissione del Certificato di Ultimazione Lavori da parte del DL che ha attestato 

che l’ultimazione dei lavori in commento è avvenuta lo scorso 16 settembre, è intendimento del RUP entrare 

anche nel merito della parte variabile del compenso spettante a codesto CCT, e per l’occasione rappresentare, 

al termine dell’attività espletata dal Collegio, lo stato dell’arte relativo alla liquidazione delle spettanze 

complessive, nonché le modalità ed i tempi per il pagamento delle competenze ancora da liquidare.  

Come noto il Codice dei Contratti Pubblici, unitamente alle “Linee Guida per l’omogenea 

applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” (All.A, Decreto 

MIMS n.12 del 17.01.2022) e, più in particolare, l’art. 7 “Oneri di funzionamento del CCT”, disciplinano la 

costituzione, la composizione e il compenso dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT), organismi di natura 

paritetica e funzione preventiva, finalizzati alla “rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche 

di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso”, di cui all’art.6, co.1, 

D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, nonché alla gestione collaborativa dell’esecuzione dei contratti 

pubblici. 

Nello specifico, il compenso dei componenti del Collegio è determinato in parte fissa 

“proporzionata al valore dell’opera” e calcolata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 

2016, c.d. Decreto Parametri (con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 

60%), ed in parte variabile, quest’ultima commisurata a “ciascuna determinazione o parere assunto, in 

funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT”, 

prevedendosi, inoltre, che “in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l’importo orario 

massimo previsto dall’art.6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è 

incrementato del 25%”, mentre “in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il 

compenso è determinato secondo quanto previsto per l’attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto 

del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 

8 marzo 2018, n. 37”, prevedendo, altresì, che “il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun 

componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa” (co.7.2.2).  

La parte fissa remunera, quindi, la mera disponibilità del Collegio e l’attività ordinaria di assistenza 

mentre la parte variabile, commisurata al valore e alla complessità delle questioni sottoposte al Collegio, 

retribuisce esclusivamente l’attività decisoria, valutativa o paritetica riferita a questioni effettivamente trattate 

e definite.  

Ai fini della liquidazione della parte variabile occorre, pertanto, preliminarmente individuare e 

qualificare le determinazioni del Collegio, distinguendo tra: 
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a) determinazioni meramente procedimentali o interlocutorie (es. costituzione del Collegio, 

adozione del regolamento interno, richieste di documenti, rinvii o convocazioni), prive, cioè, 

di contenuto valutativo e, quindi, non rilevanti ai fini economici; 

b) determinazioni tecniche o tecnico-contabili (es. valutazione congruità prezzi, stima lavori 

extra-contrattuali, quantificazione riserve, perizie), rilevanti ai fini della determinazione 

della parte variabile, da liquidarsi secondo i parametri per le professioni tecniche (D.M. 17 

giugno 2016); 

c) determinazioni giuridiche o interpretative (es. legittimità sospensione lavori, applicazione 

penali, interpretazione clausole contrattuali, revisione prezzi), rilevanti ai fini della 

determinazione della parte variabile, da liquidarsi secondo i parametri per l’attività 

stragiudiziale forense (D.M. 55/2014); 

d) determinazioni miste (contenenti, cioè, valutazioni giuridiche e tecniche congiunte), rilevanti 

ai fini della determinazione della parte variabile e liquidabili applicando la media 

ponderata dei parametri tecnico e forense. 

Per quanto sopra, solo le determinazioni rientranti nelle categorie (b), (c) e (d) possono fondare la 

liquidazione della parte variabile. Inoltre, in coerenza con il dettato normativo e con la prassi consolidata, la 

liquidazione della parte variabile deve: 

a) rispettare i principi di proporzionalità e motivazione (per cui il compenso va parametrato al 

valore e alla difficoltà delle questioni trattate, con motivazione specifica per ciascuna 

determinazione), 

b) fare riferimento ai parametri professionali vigenti (i quali possono subire lievi adattamenti in 

riduzione o maggiorazione, tenuto conto della complessità), 

c) rispettare il limite massimo complessivo (la somma della parte fissa e della parte variabile non 

può superare il triplo della parte fissa, ai sensi dell’art. 215, co. 5, D.Lgs. 36/2023). 

L’applicazione della metodologia secondo i principi come sopra emarginati consente, pertanto, di 

identificare con precisione le determinazioni aventi contenuto decisorio e la natura prevalente delle stesse 

(giuridica o tecnica), attribuendo a ciascuna determinazione un valore economico realistico, desunto dagli atti, 

ai fini del calcolo della quota variabile spettante a ciascun componente (alla stregua delle tariffe), così da 

addivenire alla liquidazione finale conforme alle previsioni di legge, motivata e documentabile. 

Ciò posto, atteso che le determinazioni del CCT non hanno un “valore economico della lite” 

immediatamente individuabile (molte di esse riguardano, infatti, profili tecnici, contabili o interpretativi che 

non corrispondono a poste economiche definite, ma incidono sull’andamento complessivo dell’appalto, sulle 
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modalità di contabilizzazione o sull’esecuzione del contratto), il criterio, condiviso sia con i componenti del 

CCT che con l’Appaltatore, che si è ritenuto di applicare è quello di attribuire a ciascuna determinazione un 

valore indeterminabile, articolando invero unicamente la valutazione della complessità (bassa, media, alta, 

particolare importanza), con conseguente applicazione dei parametri tariffari (valori tabellari). 

Detta modalità di liquidazione appare più coerente rispetto all’effettiva valorizzazione del lavoro 

svolto dal Collegio Consultivo Tecnico, tenuto conto che una diversa lettura porterebbe ad attribuire a ciascuna 

determinazione il valore complessivo dell’appalto, con insostenibilità economica dello stesso. 

Nello specifico, a seguito della ultimazione dell’incarico del Collegio Consultivo Tecnico, 

insediatosi in data 15.07.2022, considerato che agli atti risultano sette Determinazioni assunte dal Collegio, si 

è proceduto, coerentemente ai sopra richiamati criteri, al calcolo della componente variabile del compenso 

come sinteticamente riportato nel seguente prospetto: 

 

Tenuto, poi, conto di quanto previsto all’art.7.5 delle citate Linee Guida ovvero che “al presidente 

spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%”, il compenso relativo 

alla PARTE VARIABILE risulta così determinato per ciascuno dei componenti del Collegio: 

- ing. d’Agostino – presidente: 11.319,30 euro 

- avv. Paolino – componente indicato dalla S.A.: 10.290,27 euro 

- avv. Santoro – componente indicato dall’Appaltatore: 10.290,27 euro. 

Considerato, inoltre, il compenso già calcolato relativo alla PARTE FISSA di cui alla predetta 

comunicazione del 07.08.2023, in definitiva le competenze professionali complessive (parte fissa e parte 

variabile) spettanti ai componenti del CCT risultano essere le seguenti: 

N. Determinazione del tipo di parere oggetto Determinazione grado complessità Compenso Spese Generali Totale (euro)

1 19/08/2022 giuridico compensazione prezzi materiali Media 3.473,00 520,95 3.993,95

2 14/11/2022 giuridico criteri utilizzati per compensazione prezzi Bassa 2.410,00 361,50 2.771,50

3 15/12/2022 giuridico

aggiornamento prezzi a Prezzario Regione 

Campania 2022 e riordino Quadro Economico Alta 5.436,00 815,40 6.251,40

4 20/04/2023 giuridico parere richiesto su Perizia di Variante Alta 5.436,00 815,40 6.251,40

5 25/05/2023 giuridico

SAL al 20% importo del contratto originario e non 

di quello aggiornato con Perizia di Variante Bassa 2.410,00 361,50 2.771,50

6 04/10/2024 giuridico modifica importo contrattuale Collaudatore Bassa 2.410,00 361,50 2.771,50

7 24/06/2025 giuridico

affidamento lavori completamento 

Efficientamento ad Appaltatore uscente Particolare Importanza 6.164,00 924,60 7.088,60

27.739,00 4.160,85 31.899,85
(1)

COMPENSO PARTE VARIABILE CCT EFFFICIENTAMENTO DEPURATORE (1)

Riferimento: D.M. n.147 del 13.08.2022.    Competenza: Assistenza Stragiudiziale.   Valore: Indeterminabile.   Metodo: Tabellare.
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In ragione delle competenze già liquidate, relativamente alla parte fissa, con Certificati di 

pagamento del 08.08.2023 e del 06.12.2024, per complessivi 53.376,22 euro, lo stato dell’arte relativo ai 

pagamenti (saldo parte fissa e parte variabile) risulta, pertanto, essere il seguente: 

 

Considerato, infine, che la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Ente finanziatore la rata di saldo 

finale del finanziamento erogato solo a seguito della emissione del certificato di Collaudo provvisorio, si è 

concordato che le spettanze maturate come sopra rappresentate saranno liquidate ai componenti del Collegio 

erogando subito ad ognuno dei componenti un primo acconto pari al 50% del totale dovuto ed il saldo per 

l’ulteriore 50% a seguito della corresponsione da parte della Regione Campania della rata di saldo finale, nel 

rispetto del principio sancito dall’art.7.7.1 delle su menzionate Linee Guida ovvero che "Il compenso di ognuno 

dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte”, e secondo le procedure di pagamento 

esplicitate nella richiamata comunicazione del 07.08.2023, ovvero a seguito della emissione del Certificato di 

pagamento da parte del RUP, della relativa fattura da parte dei singoli componenti del Collegio nonché della 

Determina di liquidazione del RUP per il pagamento delle spettanze professionali, tenuto conto che “In caso 

di mancato o ritardato pagamento da parte dell’operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota 

a carico dell’operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione” (art.7.7.6); 

in sintesi: 

componente
PARTE FISSA

(euro)

PARTE VARIABILE

(euro)

TOT COMPENSO 

(PARTE FISSA + PARTE VARIABILE)

(euro)

ing.D'AGOSTINO 20.586,89 11.319,30 31.906,19

avv.PAOLINO 18.715,36 10.290,27 29.005,63

avv.SANTORO 18.715,36 10.290,27 29.005,63

TOT 58.017,60 31.899,85 89.917,45

COMPENSO COMPLESSIVO CCT 

componente

TOT COMPENSO SPETTANTE

(Parte Fissa + Parte 

Variabile)

(euro)

RESIDUO PARTE FISSA

(euro)

(A)

PARTE VARIABILE

(euro)

(B)

TOT DA LIQUIDARE

(euro)

(A+B)

ing.D'AGOSTINO 31.906,19 1.646,95 11.319,30 12.966,25

avv.PAOLINO 29.005,63 1.497,22 10.290,27 11.787,49

avv.SANTORO 29.005,63 1.497,22 10.290,27 11.787,49

TOT 89.917,45 4.641,38 31.899,85 36.541,23

STATO DELL'ARTE LIQUIDAZIONE COMPENSO CCT




